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Geplande rioleringswerken: 
1. Nering. GIP 3-4 kwartaal 2008. Voorontwerp indienen tegen 5/12/2008. 
2. Fazantenlaan, Dennenlaan en Haakstraat. Gewestbijdrage vastgelegd 3/12/2007. 
3. Fr. Degreefstraat. Gekoppeld aan de JB Vandenboschstraat. Gewestbijdrage vastgelegd 29/5/2007. 
4. Karenberg, Grootheideweg, Duling en Kampendaal. Gewestbijdrage vastgelegd 29/10/2007. 
5. JB Vandenboschstraat. Gewestbijdrage vastgelegd 6/8/2007. 
6. Lotsesteenweg. Beperkt rioleringsaandeel uitgevoerd 2007. 
7. Wijmenhofstraat. Gemeentelijk aandeel in Aquafinproject Collector Dworp fase 3A. Uitvoering  gepland in 2008. 
 

Linkebeek: aan te vragen bij Vivaqua 
 
Sint-Pieters-Leeuw: idem Linkebeek 
Geplande werken in samenwerking met Aquafin: 

1. collector Zuunbeek fase II ( 98.251) : aanleg riolering omgeving Vogelstraat; aanleg gescheiden rioleringsstelsel Hoogstraat ( 
bebouwde kom). 

2. collector Vlezenbeek fase I (97.254): aanleg riolering buurtweg nr 7 ( thv Postweg) ; aanleg gescheiden rioleringsstelsel Domstraat. 
3. collector Slagvijverbeek fase I ( 99.245): aanleg RWA en DWA langsheen Brabantsebaan en Molenborrestraat; realiseren gescheiden 

rioleringsstelsel met pompinstallatie in wijk Hazeveld. 
4. collector Zuunbeek fase III ( 98.252): zie hoger Pepingen. 
5. Verbindingsriolering Ruisbroek – P. Gilsonlaan( B202213): realiseren ontbrekende schakel DWA voor gescheiden stelsel met 

aansluiting op collector Ruisbroek ( 97.239). 
Uitvoeringen gepland tijdens 2009 en 2010. 
 
Geplande werken aanleg gescheiden rioleringsstelsel zonder Aquafin in het kader van verbeteringswerken: 

1. Pelikaanberg ( 2009/2010) 
2. Dedobbeleerstraat (2009) 
3. Rink ( 2009) 
4. Brabantsebaan ( 2009/2010) –samenwerking met Halle 
5. Groot- Bijgaardenstraat (2010) 
6. Fabriekstraat ( 2010/2011) 
7. Bergensesteenweg (2012) 
8. Smidsestraat (2009) 

 

 
3.2 Overzicht lokale knelpunten 
Nummer actiefiches 
Pepingen: DB 08-01_7 
Beersel: DB 08-02_7 en DB 08-02_12 
Sint-Genesius-Rode: DB 08-02_8 en DB 08-02_15 
Halle: DB 08-02_9 en DB 08-02_13 
Linkebeek: DB 08-02_10 en 08-02_17 
Drogenbos: DB 08-02_11 en DB 08-02_14 
Sint-Pieters-Leeuw: DB 08-02_16 
Uit te voeren op lokaal niveau 
 
a) Kan elke gemeente voor zijn actiefiches aangeven welke knelpunten opgelost werden, en/of welke knelpunten gepland zijn om op te 
lossen? 
 
Pepingen: 
- In de Eeckhoudstraat ondervindt 1 woning hinder. Mogelijk ligt de oorzaak bij de riolering. - Opgelost. 
- In Buvingen ondervond een woning wateroverlast. De gemeente heeft een doorsteek gemaakt tot aan de Ninoofse Steenweg. Sindsdien hebben 
zich geen problemen meer voorgedaan. - Opgelost. 
 
Drogenbos: 
Actie DB 08-02-11 

- structureel overleg met de diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
- periodiek onderhoud door BHG, van de kunstwerken en collector 

Actie DB 08-02-14 
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Geen acties ondernomen 
 
Beersel: 
Opgeloste knelpunten:  
Schildmuur in collector Laekebeek werd verwijderd. Doorvoerriolering Huysmanslaan – RWZI Lot is nu operationeel, geen overstort meer op de 
Lotbeek. 
Gepland: Afkoppeling NG Hallebeek: zomer 2008 door Aquafin NV. 
 
Dilbeek:  
Voor de afkoppeling van oppervlaktewater in de Heygemstraat en de Lange Veldstraat heeft Aquafin een voorstudie laten uitvoeren. De 
afkoppeling wordt gekoppeld aan de inrichting van een overstromingsgebied (door de gemeente en de TMVW) op de hoek van de Heygemstraat 
en de Steenbergstraat. De uitvoering is voorzien voor 2011. 
 
Linkebeek: 
Op dit ogenblik werd er nog geen enkel knelpunt opgelost integendeel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft in zijn ontwerp van Collector op 
de Verrewinkelbeek / Linkebeek hiermee zelfs geen rekening gehouden waardoor de problemen van wateroverlast in Linkebeek & Drogenbos 
niet opgelost worden. 
 
Sint-Genesius-Rode: 
1. Grasmuslaan - aanleg bufferbekken. Uitvoering gepland midden 2008  
2. Domein Distribats: bouw van 3 overstorten. Dossier bijna klaar voor aanbesteding. Aanbesteding nog gepland voor 2008.  
3. Voorzien bouw van 3 overstorten - plus bijkomend bufferbekken in dorpskern bij renovatie dorpsplein (2009)  
4. Te rioleren gebieden zijn opgenomen in zoneringsplannen. SGRode staat onder Beersel als proefgebied voor de VMM voor de uitvoering van de 
zoneringsplannen.  
5. Rodenhoek - niet gekend in de gemeente? Over welke beek gaat het hier? 
 
Sint-Pieters-Leeuw:  
Herinrichting Zuunbeek tussen Brabantsebaan en C. Leunenesstraat: 
uit de modellering van de Zuunbeek zijn een reeks van maatregelen ontstaan. Dossier momenteel nog in ontwerpfase (behandeld door afd. 
Water). 
Openbaar onderzoek vanaf 17/10/08 tem 6/11/2008. 
Herinrichting zuunbeek in het natuurgebied de Oude-Zuun. 
 
 
 

Spoor 4: Voorkomen en beperken van diffuse verontreiniging 
 

4.1 reductie pesticidengebruik 
Nummer actiefiches 
DB 08-01_A9 / DB 08-12_A7 / DB 08-02_A20 
Uit te voeren op deelbekkenniveau 
 
a) Beschrijf specifieke initiatieven die door de gemeente genomen worden m.b.t. deze actie. 
 
Pepingen: 
Reductieplan chemische bestrijdingsmiddelen 

Het college heeft in zitting van 13 maart 2003 een beleidsoptie voor afwijking op het nulverbruik goedgekeurd (cfr. milieujaarprogramma 2003). 

Deze beleidsnota omvat volgende belangrijke bepalingen: 

• de openbare dienst van de gemeente Pepingen engageert zich om zich op het decreet binnen de hiernavolgende termijnen een 
reductieprogramma uit te voeren ten einde uiterlijk vanaf 1 januari 2015 een nulgebruik te bereiken; 

• een inventaris opmaken van de gebruikte pesticiden; 
• een werkgroep oprichten die werkt rond het thema bestrijdingsmiddelenreductie; 
• bij de aanleg van groen kiezen voor aanplantingen die minder onderhoud vereisen; 
• chemische bestrijdingsmiddelen zo vlug mogelijk afbouwen en maximaal alternatieve bestrijdingsmiddelen toepassen; 
• het gemeentepersoneel de mogelijkheid geven om vorming te volgen zodat de omschakeling vlot kan verlopen; 
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• de burgers sensibiliseren om eigen gebruik van chemische bestrijding te beperken en de burgers informatie te verschaffen over 
alternatieve middelen; 

• in samenspraak met de burgers en de betrokken diensten onderzoeken waar de mogelijkheden zijn om onderhoudsintensieve 
begroeiingen, wegen en verharde oppervlakken te vervangen door minder onderhoudsintensieve begroeiingen of bodembedekkers. 
De hoeveelheid arbeid die hierdoor wordt uitgespaard wordt ingezet om elders het onkruid milieuvriendelijk onder controle te 
houden. 

 

De gemeente legt jaarlijks een reductieplan ‘Onkruidbestrijding’ ter goedkeuring aan de hogere overheid. Dit reductieplan is een leidraad 
om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te reduceren.  

- Sensibilisering 2007:  
- In de afvalkrant ‘Picobello’ van de intercommunale Haviland, die aan alle bewoners in de gemeente Pepingen  huis –aan –huis wordt gezorgd 
werd een artikel over de subsidie bij de aankoop van een fluisterhakselaar en mulchmaaier gepubliceerd.   
- Publicatie milieuvriendelijke tuintips in het gemeentelijk informatieblad ‘Info Pepingen’ editie juli 2007.   

 
- De Clean teams: 
Stonden in 2007 in voor het branden, stomen en borstelen van de 20 % zone van de gemeente Pepingen.  

 
- Kerkhof Beert:  
Tussen de nieuwe aanplantingen werden houtsnippers aangebracht om onkruidgroei tegen te gaan. 
 
Drogenbos: 
Nulgebruik pesticides 
 
Beersel: 
- Enkel (verminderd) gebruik van pesticiden die bij uitvoering van de risico-evaluatie volgens de POCER-indicator chemisch gedoogd worden. 
- Gebruik van alternatieve bestrijdingsmethodes: brander, manueel wieden, frequenter gebruik van borstelwagen met een aanhorende 
onkruidborstel, ….. Er is momenteel een tweede borstelwagen in bestelling voor het onderhoud van de kleinere straten in de gemeente. 
 
Dilbeek: Jaarlijkse centrale aankoop van pesticiden voor diverse diensten, gekoppeld aan interne sensibilisering. Uitbesteding niet-chemische 
onkruidbestrijding op ca. 30 % van het openbaar domein. 
 
Lennik: Ten gevolge van de aankoop van een borstelwagen werd het pesticidengebruik met meer dan 50% verminderd. 
 
Gooik: opmaak reductieplan chemische bestrijdingsmiddelen 
 - afbakening 20% van de oppervlakte - alternatieve onkruidbestrijding 
 - halvering pesticidengebruik 
 
Asse: 
- jaarlijks uitbreiden van het gifvrij onderhouden areaal 
- enkel aankoop van gedoogde bestrijdingsmiddelen 
- onkruid van park en kerkhoven wordt gebrand door team van Econet 
 
Linkebeek: geen 
 
Sint-Pieters-Leeuw: 
- aankoop onkruidborstel 
- selectief sproeien voetpaden met electronisch oog 
- toekomst: aankoop brander voor onkruid, voornamelijk bestemd voor begraafplaatsen 
 
 

4.2 reductie bemesting in de landbouw 
Nummer actiefiches 
DB 08-01_A10 / DB 08-12_A9 / DB 08-02_A21 
Uit te voeren op deelbekkenniveau 
 
a) Beschrijf specifieke initiatieven die door de gemeente genomen worden m.b.t. deze actie. 
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Sint-Pieters-Leeuw, Linkebeek, Dilbeek, Asse, Pepingen, Drogenbos, Beersel: 
Geen acties 
 
 

4.3 reductie gebruik strooizout 
Nummer actiefiches 
DB 08-01_A11 / DB 08-12_A10 / DB 08-02_A22 
Uit te voeren op deelbekkenniveau 
 
a) Beschrijf specifieke initiatieven die door de gemeente genomen worden m.b.t. deze actie. 
 
Linkebeek, Asse:, Pepingen, Drogenbos: Geen acties 
 
Beersel: 
Vanaf 2005 werden nieuwe zoutstrooiers ingezet. Het betreft hier strooiers met een computergestuurde regeling van de dosering van het zout 
en de regeling van de spreidingsbreedte (minder zoutverbruik) 
 
Lennik: er wordt minder gestrooid per m² 
 
Gooik: dosering werd verlaagd 
 
Dilbeek: 
Er worden geen preventieve strooibeurten meer uitgevoerd; daarnaast wordt enkel voorrang gegeven aan grote assen en hellingen (andere 
straten en wijken natuurlijk laten afsmelten bij gunstige temperatuurvooruitzichten) 
 
Sint-Pieters-Leeuw: strooizone van de strooibakken kunnen nauwkeurig worden afgesteld, evenals dosering. 
 

4.4 sluikstorten / sluiklozen 
Nummer actiefiches 
DB 08-01_A12 / DB 08-12_A8 / DB 08-02_A23 
Uit te voeren op deelbekkenniveau 
 
a) Beschrijf specifieke initiatieven die door de gemeente genomen worden m.b.t. deze actie. 
 
Pepingen: 
- De gemeente beschikt over een retributiereglement. 
- 2007: Zwerfvuilactie in samenwerking lokale scholen en milieuadviesraad. Artikel in gemeentelijk infoblad met sensibiliserende informatie rond 
zwerfvuil. Oprapen van zwerfvuil door de Clean Teams. 
 
Drogenbos: 

- wekelijkse ophaling sluikstort 
- opleiding arbeiders – correct sorteren 

 
Beersel: 
Sluikstort op openbaar domein wordt zo snel mogelijk verwijderd. 
 
Dilbeek: 
Systematisch opruimen van sluikstorten, max. 1 week na melding. 
Jaarlijkse zwerfvuilacties langs straten en wandelwegen, en tijdens en na evenementen (jaarmarkten, Bouwkermis, Vijverfestival), en in 
samenwerking met scholen en verenigingen. 
 
Lennik: Aagepast belastingsreglement: min. 1000 euro per sluikstort. 
 
Asse: 
- sluikstort wordt wekelijks opgeruimd door werklieden 
- inventaris van knelpuntplaatsen wordt jaarlijkst opgemaakt 
- belangrijkste knelpuntplaatsen zullen structureel aangepakt worden 
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Linkebeek: Sluikstort wordt bij melding opgeruimd, 2 maal op het jaar wordt er in de gemeente met hulp van vrijwilligers een gemeentelijke 
opruim actie gehouden onder de noemer van een Lenteschoonmaak of Herfstopruiming. 
 
Sint-Pieters-Leeuw:  
- systematisch opruimen van sluikstort 
- PV tegen vermoedelijke dader 
- willekeurige controles politie 
 
 
 

Spoor 5: Voorkomen en beperken van erosie en sedimenttransport naar de 
waterloop 
 
Nummer actiefiches 
DB 08-01_A13 (algemeen),  
DB 08-12_A11 (algemeen), DB 08-12_12 (Asse), 
DB 08-02_24 (Sint-Genesius-Rode), DB 08-02_25 (Linkebeek), DB 08-02_26 (Beersel), DB 08-02_27 (Sint-Pieters-Leeuw, Halle, Pepingen) 
Uit te voeren op deelbekkenniveau 
 

a) Overzicht van gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen in het waterschap Zenne-Zuid (svz 1/12/2008) (bron: LNE). Controleer of 
deze informatie klopt. 

erosiegevoeligheid plan goedgekeurd plan ingediend plan in opmaak geen plan 

zeer sterk Gooik (01/06/07) Lennik 
(01/06/07) Pepingen 
(01/06/07)        Asse 
(04/10/06) 

  Herne 

sterk Beersel  Sint-Genesius-Rode               Sint-Pieters-Leeuw 
Linkebeek   Dilbeek Halle 

medium     

weinig     

zeer weinig    Drogenbos 

 
Opm: Het erosiebestrijdingsplan van de gemeente Beersel werd goedgekeurd op 29 januari 2008. 
 

b) Overzicht van uitgevoerde erosiebestrijdingswerken in kader van opgemaakt erosiebestrijdingsplan (svz 1/12/2008) (bron: LNE). 
Klopt dit? 

In geen enkele gemeente van het waterschap Zenne-Zuid werden erosiebestrijdingswerken uitgevoerd. 

Pepingen: aanleg erosiestroken in kader van ruilverkaveling 

 

c) Overzicht aantal ha afgesloten beheersovereenkomsten per gemeente voor het waterschap Zenne-Zuid (svz dec. 2007) (bron: 
VLM) 

beheersover- 
eenkomst 

grasbuffer-strook grasgang niet-kerende 
bodembewer-king 

directe inzaai aanleg aarden dam 
en erosie-poel 

Beersel 46644 m² 26325 m²    

Drogenbos      

Linkebeek 19908 m² 13500 m²    

Halle 13080 m²     
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Sint-Pieters-Leeuw   0,38 ha   

Pepingen 71555 m² 10400 m²    

Sint-Genesius-Rode  13500 m²    

Lennik 68342,05 m² 750 m² 3,06 ha   

Dilbeek 450 m²     

Gooik 33135 m² 3738 m²    

Asse 9385 m²  9,16 ha   

Herne 10065 m²  7,85 ha   

 

d) Andere aanvullingen bij deze actiefiches (bv. Werden er infoavonden georganiseerd? Wat is de verdere planning? ...): 

 

Pepingen: 

Planning 2008: 
Studiebureau Grontmij Vlaanderen zal de bijkomende inventarisatie van de belangrijkste waterlopen verder afwerken zodat er door alle 
gemeenten kan worden goedgekeurd. 
Verder zal er een lijst aangelegd worden van prioritaire werkzaamheden die door de gemeente kunnen worden uitgevoerd in kader van het 
erosiebestrijdingsplan. 

 

Beersel: 
- Aanschrijven landbouwers i.v.m. “Project agrarisch natuurbeheer” op 29/10/2001 en 27/03/2003 
- Infoavond beheersovereenkomsten op 9 december 2004: uitnodiging landbouwers verstuurd op 16/11/2004 
- “Beheersovereenkomsten met landbouwers/VLM” als agendapunt op de milieuraad dd. 22/11/2005 
- “Toekenning bijkomende vergoedingen voor beheersovereenkomsten bij de VLM” als agendapunt op de Milieuraad van 17/07/2006 
 
Linkebeek: geen 
 
Sint-Genesius-Rode: 
In opdracht van de gemeente stelt het studiebureau Libost een erosiebestrijdingsplan op - realisatie 2008 
 
 
 

Spoor 6: Kwantitatief, kwalitatief en ecologisch duurzaam waterlopenbeheer 
 
6.1 sanering waterbodems, ecologisch ruimingsbeheer 
Nummer actiefiches 
DB 08-01_A31 / DB 08-12_A20 / DB 08-02_A40 
Uit te voeren op deelbekkenniveau 
 
a) Hoe frequent worden de waterlopen van 3de categorie en de ongeklasseerde waterlopen geruimd? 
 
Pepingen: in 2007:  
- Oppervlakkige ruiming bij belemmering van ongewenste materialen en voorwerpen van de waterafvoer (wateroverlast op straten) en ruiming 
met afzet van slib op de oever (geen afvoer) 
- Maaien van talud indien de verkeersveiligheid dit vereiste. Indien de verkeersveiligheid niet in het gedrang komt wordt rekening gehouden met 
de data vermeld in bermbesluit. 
 
Drogenbos: 1x per jaar 
 
Beersel: Vanaf 2007 jaarlijks 
 
Lennik: Hindernissen worden regelmatig weggenomen. Ruiming om de 10 jaar. 
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Asse: enkel op basis van klachten 
 
Linkebeek: gemeentelijk deel volgens noodzaak 
 
Dilbeek: Jaarlijks wordt een selectie doorgevoerd op basis van knelpunten, klachten en/of vaststellingen door eigen personeel. Beperkt 
jaarlijks bestek via onderhandelingsprocedure. 
 
Herne: slechts op aanvraag aangelanden 
 
Sint-Pieters-Leeuw: enkel indien noodzakelijk 
 
 
b) Door wie gebeuren de ruimingen? 
 
Pepingen, Drogenbos, Herne: gemeente 
 
Lennik, Asse, Beersel: Aangestelde aannemer 
 
Linkebeek: 
Jezuïetenbeek :  Deel Schaveipark : Vlaams Gewest - Agentschap Bos & Natuur         
Deel Viskwekerij: Vlaams Gewest – vroegere AMINAL  
Deel Vijversdreef (Openbaar): Gemeente Linkebeek 
 
Dilbeek: 
Ruimingen (3-jaarlijks contract) 2006/2007/2008 uitgevoerd door aanbestedinghouder BVBA Audenaert, Veldmeersstraat 31, 9270 Laarne, in 
overleg met de TMVW, beheerder gemeentelijk rioleringsnet in toepassing van het integraal waterbeheer in onze gemeente. 
 
Sint-Pieters-Leeuw: gemeente, in de toekomst door Vivaqua. Vivaqua zal een meerjarenplan opmaken. 
 
 

6.2 sanering vismigratieknelpunten 
Nummer actiefiches 
DB 08-01_A32 / DB 08-12_A22 / DB 08-02_A41 
Uit te voeren op deelbekkenniveau 
 
a) Werden er door de stad Halle vismigratieknelpunten opgelost? Zo ja, welke? 
 7021-040 duiker Rilroheidebeek     
 7056-010 duiker zijloop Kapittelbeek    
 7056-010 duiker zijloop Kapittelbeek    
 7056-020 hindernis zijloop Kapittelbeek    
 7068-010 bodemval Steenputbeek     
 7068-020 hindernis Steenputbeek    
 7068-030 afval Steenputbeek     
 7068-040 afval Steenputbeek 
 7068-050 bodemplaat Steenputbeek 
 7068-060 duiker Steenputbeek  
 
b) Werden er andere vismigratieknelpunten op waterlopen van 3de cat of ongeklasseerde waterlopen opgelost? Zo ja, welke (voeg 
ev. kaartje toe)? 

 
 
6.3 lokale plaatsen wateroverlast 
Nummer actiefiches 
Halle: DB 08-02_33 (wateroverlast Stasbeek) 
Linkebeek, Beersel: DB 08-02_34 (wateroverlast Koekoekbeek) 
Gooik: DB 08-01_A27 (wateroverlast De Ham) 
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Dilbeek: DB 08-12_16 (opvang regenwater ring) 
Dilbeek: DB 08-12_17 (wateroverlast Broekbeek) 
Uit te voeren op deelbekkenniveau, lokaal niveau 
 
a) Kan elke gemeente voor zijn actiefiches aangeven of de lokale knelpunten wateroverlast opgelost zijn, en hoe?  
 
Linkebeek: 
Neen zie hierboven Spoor 3. Op dit ogenblik werd er nog geen enkel knelpunt opgelost integendeel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft in 
zijn ontwerp van Collector op de Verrewinkelbeek / Linkebeek hiermee zelfs geen rekening gehouden waardoor de problemen van wateroverlast 
in Linkebeek & Drogenbos niet opgelost worden. 
 
Dilbeek: 
DB 08-12_16: opvang regenwater ring: niet opgelost 
DB 08-12_17: wateroverlast Broekbeek: niet opgelost, studieopdracht gevraagd aan TMVW (prioritaire actie in het kader van het RioVisieplan) 
Op basis van de globale inventarisatie van het rioleringsstelsel (hydronaut-studie) zal het bekken van de Broekbeek (en de daarop aansluitende 
Dorploop) prioritair worden aangepakt met het oog op de aanleg van een aangepaste bergingscollector (omleidingsriool) om de bestaande 
woonwijk optimaal te beschermen tegen wateroverlast. 
 
 

6.4 andere 
Nummer actiefiches 
Lennik: DB 08-01_A28 (optimalisatie bufferbekken) 
Beersel, Alsemberg: DB 08-02_42 (grondwaterwinning Beersel) 
Halle, Drogenbos, Sint-Pieters-Leeuw: DB 08-02_43 en 44 (uitbreiding kanaalzone) 
Uit te voeren op deelbekkenniveau, lokaal niveau 
 
a) Geef de stand van zaken mbt bovenstaande actiefiches. 
 
Beersel: Grondwaterwinning in Alsemberg werd terug operationeel in 2007 
Lennik: er werden geen aanpassingen uitgevoerd 

 

 

 

Spoor 7: Duurzaam drinkwatergebruik 
 

7.1 uitvoeren van een wateraudit 
Nummer actiefiches 
DB 08-01_A37 / DB 08-12_A26 / DB 08-02_A47 
Uit te voeren op deelbekkenniveau 
 

a) Overzicht van de gemeentelijke gebouwen waar een water-audit werd uitgevoerd in het waterschap Zenne-Zuid (svz sinds 2004): 

Beersel geen 

Drogenbos geen 

Linkebeek geen 

Halle  

Sint-Pieters-Leeuw geen 

Pepingen geen 

Sint-Genesius-Rode  

Asse geen 

Lennik geen 
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Gooik in 2005 - sporthal strijland (Ninoofse Meersen) 

Dilbeek wateraudits uitgevoerd voor de Kasteelhoeve (administratief gebouw) 

Herne  

 
 
b) Hoe werden de resultaten van de wateraudit gebruikt? 
 

 

c) Overzicht van de gemeentelijke gebouwen (nieuwbouw) waar principes van buffering, hergebruik en infiltratie worden toegepast in 
het waterschap Zenne-Zuid (svz sinds 2004): 

Beersel geen 

Drogenbos geen 

Linkebeek geen nieuwe gemeentelijke gebouwen opgericht sinds 2004 

Halle  

Sint-Pieters-Leeuw bibliotheek Zuun, toekomst: nieuwe school en CC Zonnig Leven 

Pepingen geen 

Sint-Genesius-Rode  

Asse geen 

Lennik geen nieuwbouw 

Gooik - 

Dilbeek principes van buffering ed. toegepast in de Kasteelhoeve, de basisschool Keperke, het administratief gebouw 
van het OCMW 

Herne  

 
 

7.2 watercontracten - watermeesters (Milieuzorg Op School) 
Nummer actiefiches 
DB 08-01_A36 / DB 08-12_A25 / DB 08-02_A45 
Uit te voeren op deelbekkenniveau 
 

a) Overzicht van secundaire scholen die een MOS logo - thema water behaalden in het waterschap Zenne-Zuid: (A=afval, N=natuur, 
E=energie, G= groen, K= kantine, V=verkeer, W=water, M=materiaal) 

gemeente school logo jaar thema 

Beersel     

Drogenbos     

Linkebeek     

Halle Koninklijk Techn. Athen. Pro Technica 1 2004 A, W 

Sint-Pieters-Leeuw     

Pepingen geen    

Sint-Genesius-Rode     

Lennik Buitengewoon Secundair Onderwijs Levenslust  (Sint-
Martens-Lennik) 

2 2005 A, E, G, K, W 

Dilbeek Regina-Caelilyceum 2 2006 A, M, W 
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Gooik     

Asse     

Herne     

opm: Verschillende scholen nemen ook deel aan het project water4all zie: http://www.water4all.be/ 
Gooik: in 2005 watercontract gemeente - dialoog - 2005 - oa acties in de school van Kester 

 

b) Overzicht van basisscholen die een MOS logo - thema water behaalden in het waterschap Zenne-Zuid: (A=afval, N=natuur, 
E=energie, V=verkeer, W=water) 

gemeente school logo jaar thema 

Beersel Gesub.Gemeentelijke Basisschool (Huizingen) 1 2007 W 

Drogenbos     

Linkebeek     

Halle Gesub.Gemeentelijke Kleuterschool (Halle-Booienhove) 3 2006 A, N, W 

Sint-Pieters-Leeuw     

Pepingen     

Sint-Genesius-Rode     

Lennik Basisschool van het Buitengewoon Ond 

Gesub.Vrije Basisschool (Sint-Martens-Lennik) 

Vrije basisschool 

2 

2 
 
2 

2008 

2004 
 
2008 

A, E, W 

A, V, W 
 
A, E, V, W 

Dilbeek Gesubs. Vrije Lagere School Groot-Bijgaarden 3 2006 A, E, N, V, W 

Gooik Gesub. Vrije Lagere School 1 2005 A, W 

Asse     

Herne     

 

opm: Sint-Pieters-Leeuw: scholen met mileubeleidsverklaring: 
 
*Basisschool De groen Parel Van Cotthemstraat 
*Vrije Kleuterschool Vanhouchestr 
*Gemeent Basisschool Het populiertje 
*Gemeent Basisschool Den Top 
*Vrije basissch Sint-Lutgardis Quintusstr 
*Vrije basissch St-Stevenssch Gibonstr 
*Vrije Lagere sch Don Bosco Sermonstr 
*Gemeent kleutersch Gaasbeekstr 
*Gemeent basissch Wegwijzer Schoolstr 
*Vrije basissch AveMaria Dorp 
*Vrije BuBaO Inkendaal 
 



Bijlage 5: tabel overzicht acties deelbekkenbeheerplannen 

waterschap Dijle-Noord 
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WATERSCHAP DIJLE-NOORD 

Uitvoering actieplannen deelbekkens januari 2009 

OVERZICHT ALGEMENE ACTIEFICHES WATERSCHAP DIJLE-NOORD 
code actie titel link BBP Dijle/Zenne Uitvoering 

Alg/Sp1_1 Implementatie van het decreet integraal waterbeleid - de watertoets - oeverzones -waterschap Ab10, Ab11, Ab16, Ab19, 
Ab23, Ab56, Ab126 

bekken- en 
deelbekkenniveau 

Alg/Sp1_2 Buffering, infiltratie en hergebruik van hemelwater door de doelgroepen bevolking, industrie, landbouw en overheid Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 
Ab6, Ab7, Ab8, Ab9, Ab73, 
Ab94 

deelbekkenniveau 

Alg/Sp1_3 Provinciaal 10-puntenprogrammma: een actieplan tegen wateroverlast 
SVZ 2008: 
Een tweede versie is in voorbereiding, waarin expliciet samenwerking in waterschappen en uitvoering en actualisering van 
deelbekkenbeheerplannen opgenomen zijn. 
SVZ 2009 
Het "Provinciaal waterbeleidsplan in 10 punten - Zorg voor water" werd in december 2008 gepubliceerd en begin 2009 aan 
de pers voorgesteld. Met dit nieuwe tienpuntenprogramma voor de periode 2008-2012, 'Zorg voor water', verbindt de 
provincie zich ertoe om zich blijvend in te zetten voor een duurzaam beheer van de 900 km waterlopen van tweede 
categorie. Aandacht voor de mens, zijn natuurlijke omgeving en de economische gevolgen vormen de leidraad. 

 deelbekkenniveau 

Alg/Sp1_4 Afkoppeling van hemelwater op particulier domein via intergemeentelijk project  deelbekkenniveau 

Alg/Sp2_1 Verbetering van de waterkwaliteit door maatregelen op lokaal niveau 

RIOBRA: 

- Opmaak bestek aanstelling afkoppelingsarchitect die de mogelijkheden tot afkoppeling op privaat domein onderzoekt 
langsheen het tracé van geplande rioleringswerken. 
- De Raad van Bestuur van Riobra heeft in haar zitting van 26 februari 2007 beslist zelf in te staan voor de financiering, 
plaatsing en beheer van de individuele zuiveringen in haar werkingsgebied. 

A142, A159, A160, A166, 
Ab7, Ab69, Ab79 

bekken- en 
deelbekkenniveau 

Alg/Sp2_2 Controle op aansluitingen van hemelwaterputten, rioolaansluitingen, gescheiden afvoer, goede werking van IBA's.  

RIOBRA: 

-Opmaak bestek aanstelling afkoppelingsarchitect die de mogelijkheden tot afkoppeling op privaat domein onderzoekt 
langsheen het tracé van geplande rioleringswerken. 
-Ook wordt aan de aangesloten gemeenten gevraagd om eeen subsidiereglement uit te vaardigen voor afkoppeling van 
hemelwater. 

Ab51, Ab79, Ab84, Ab85 deelbekkenniveau 
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code actie titel link BBP Dijle/Zenne Uitvoering 

Alg/Sp3_1 Onderhoud en inventarisatie van het rioolstelsel op lokaal niveau 

RIOBRA: 

De studies voor de inventarisatie en digitalisatie van de riolering in alle bij Riobra aangesloten gemeenten zijn lopende  
(Bertem, Begijnendijk, Steenokkerzeel, Boortmeerbeek). 

Ab71, Ab72, Ab83, Ab97 bekken- en 
deelbekkenniveau 

Alg/Sp4_1 Reductie pesticidegebruik 
SVZ 2008 
stad Aarschot: Sensibilisatie van de bevolking via milieukrant in verband met vermindering van strooizouten op privaat 
domein 

A147, Ab60, Ab61, Ab62, 
Ab63, Ab91 

bekken- en 
deelbekkenniveau 

Alg/Sp4_2 reductie bemesting in landbouw Ab54, Ab57, Ab61 bekken- en 
deelbekkenniveau 

Alg/Sp4_3 reductie gebruik strooizout Ab63 bekken- en 
deelbekkenniveau 

Alg/Sp5_1 Voorkomen en beperken van erosie en sedimenttransport naar de waterloop Ab55, Ab92, Ab93, Ab95, 
Ab96 

deelbekkenniveau 

Alg/Sp6_1 Afbakening oppervlaktewaterlichamen - Functietoekenning oppervlaktewaterlichamen A50 bekken- en 
deelbekkenniveau 

Alg/Sp6_2 Actualisatie van de Vlaamse Hydrografische Atlas en opmaak databank 
kunstwerken/machtigingen/beheer/eigendommen/atlaspunten/opmetingen. 
SVZ 2007: 
De provincie werkt verder aan de actualisering van VHA. Sinds medio 2006 verwerkt de dienst waterlopen alle afgeleverde 
machtigingen in de databank.  

 bekken- en 
deelbekkenniveau 

Alg/Sp6_3a Herwaardering van grachtenstelsels - kleinere waterlopen 
SVZ 2007: 
Bij besluit van 7 februari 2007 heeft de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening het besluit 
van de provincieraad van Vlaams-Brabant van17 oktober 2006 goedgekeurd betreffende de vaststelling van de provinciale 
stedenbouwkundige verordening met betrekking tot het overwelven van grachten,baangrachten en niet-gerangschikte 
onbevaarbare waterlopen, met uitsluiting van artikel 3 van de verordening (BS 28/02/2007) 

Ab32, Ab67 bekken- en 
deelbekkenniveau 

Alg/Sp6_3b Onderhoudsplan/onderhoudsmethodologie voor de ruiming van waterlopen A70, A74, A176, Ab13, 
Ab34, Ab37 

bekken- en 
deelbekkenniveau 

Alg/Sp6_4 Bestrijding van invasieve exoten A190, Ab110 bekken- en 
deelbekkenniveau 

Alg/Sp6_5 Sanering van de waterbodems A70, A74, A176, Ab13, 
Ab34 

bekken- en 
deelbekkenniveau 

Alg/Sp6_6 Sensibilisatie rond de principes van integraal waterbeleid 
SVZ jan 2008: 
In het kader van het openbaar onderzoek werd een infomarkt georganiseerd op 07/02/2007. Een info-avond vond plaats in 
Rotselaar en Holsbeek (respectievelijk 18/04/2007 en 09/05/2007) en een reizende tentoonstelling hield halt in Leuven, 

A145, Ab9, Ab29, Ab32, 
Ab50, Ab58, Ab60, Ab62, 
Ab75, Ab104 

deelbekkenniveau 
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code actie titel link BBP Dijle/Zenne Uitvoering 

Rotselaar, Boortmeerbeek en Holsbeek. 

-stad Aarschot - acties ivm sluikstorten: 

- Zwerfvuilacties in samenwerking met scholen en verenigingen 
- Actie i.s.m. politie in voorjaar 2008, meervoudige controles op afroep 
- Continue sensibilisatie via milieukrant 
- Continue controle door de dienst Leefmilieu en politie 
- Interventie politie volgens afspraaknota met de gemeente  

-stad Aarschot: Sensibilisatie van de bevolking via milieukrant in verband met vermindering van gebruik van strooizouten 
op privaat domein 
-Polder van Willebroek: 
De principes van integraal waterbeleid worden sinds enkele jaren gepropageerd in de vergaderingen van Polders en 
Wateringen, Landbouwraden, Klankbordgroep Sigmaplan. 

Alg/Sp6_7 Sanering van vismigratieknelpunten Ab113, Ab114, Ab115, 
Ab116, Ab117, Ab118, 
Ab119 

bekken- en 
deelbekkenniveau 

Alg/Sp7_1 sensibilisatie en creëren draagvlak voor verantwoord omspringen met water via afstemming van MOS- en 
Watermeesterwerking en gebiedsdekkende integratie in DuLo-waterplannen 

 deelbekkenniveau 

Alg/Sp7_2 Plaatsing van drinkwaterfonteinen  deelbekkenniveau 

Alg/Sp7_3 Uitvoeren van een water-audit.  deelbekkenniveau 
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OVERZICHT SPECIFIEKE ACTIEFICHES LEIBEEK/WEESBEEK/MOLENBEEK 

Nr. Actie Titel Link BBP Locatie Niv 

DB 08-09_A1 Buffering, Infiltratie en hergebruik van hemelwater door de doelgroepen bevolking, industrie, landbouw en overheid  
SVZ 2007: 
Gemeente Herent laat bij grotere projecten (verkavelingen, grote bouwprojecten, ...) een hydraulische screening uitvoeren door 
Aquafin. Op basis van deze screening worden voorwaarden opgelegd die strenger kunnen zijn dan die vermeld in de 
stedenbouwkundige verordening van de provincie. 
In de bouw- en milieuvergunningen worden voorwaarden opgelegd mbt hemelwaterhergebruik, infiltratie en buffering. 
Er werd opdracht gegeven een infiltratiekaart op te maken voor de ganse gemeente. Het is immers wenselijk de zones in de 
gemeente te kennen waar de minimale infiltratienorm wordt gehaald zodat de financiële inspanningen maximaal renderen. 
SVZ 2008: 
- De gemeente Herent is van plan de subsidie voor hergebruik van regenwater gevoelig op te trekken tot bijna kostendekkend. 
- Bij de (her)aanleg van rioleringen wordt telkens gekozen voor 2 DWA. Bij wegenwerken worden infiltratieleidingen aangelegd.  
- De afkoppeling van hemelwater en afvalwater op privé-terrein is ten laste van de gemeente. In eerste instantie wordt dit 
uitgevoerd bij de geplande wegenwerken (Mastellestraat, Potestraat, Kerkstraat). Nadien komen de knelpuntgebieden aan de 
beurt. Er wordt een retributie ingesteld voor diegenen die de werken niet willen toelaten.  
- Tijdens de werken wordt een afkoppelingsadviseur aangesteld.  
- De nodige financiële middelen zijn voorzien in de begroting 2008 (goedgekeurd door de gemeenteraad in vergadering van 
28.12.2007).  

Ab1, Ab2, Ab3, 
Ab4, Ab5, Ab6, 
Ab7, Ab8, Ab9, 
Ab73, Ab94 

Deelbekken DB 

DB 08-09_A2 Herwaardering van grachtenstelsels 
SVZ 2007: 
Herent 
-Reglement baangrachten bestaat sinds 2001. 
-Er werd een integraal waterbeheersplan opgemaakt, met zowel aandacht voor waterkwaliteit als waterkwantiteit voor waterlopen 
en grachten. Geijktijdig werd een ecologische waarderingskaart van de oevers opgemaakt.  
-Het integraal waterbeheersplan omvat een slibruimingsplan. In 2007 werd een eerste fase van het slibruimingsplan uitgevoerd.  
-De waterkwaliteit van grachten en beken wordt jaarlijks onderzocht en geëvalueerd. 
-Meer dan 1.000 i.e. in Winksele werd afgekoppeld tengevolge van werken van Aquafin samen met gemeente 
(Verbindingsriolering Winksele), samen met grote oppervlakken van Mechelsesteenweg en Henkel. 
SVZ 2008: 
Herent 
Verder uitvoeren bestaande waterbeheersplan 
Verder zetten ruimingsprogramma 
Kortenberg: 
Inventarisatie van grachten is opgenomen in het slibbeheersplan 

Ab37, Ab67 Deelbekken DB - B 
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DB 08-09_3 Herwaardering grachtenstelsel - Opmaak van een grachtenplan 
SVZ 2007: 
Herent 
Het integraal waterbeheersplan omvat een slibruimingsplan. In 2007 werd een eerste fase van het slibruimingsplan uitgevoerd.  
SVZ 2008: 
Herent 
-Verder zetten ruimingsprogramma. 
-Onderzoek aanleg nieuwe grachten (ifv erosiebestrijding). 
Kortenberg: 
Inventarisatie van grachten is opgenomen in het slibbeheersplan 

 Bonheiden, 
Kortenberg, 
Herent, Haacht 
en 
Boortmeerbeek 

DB 

DB 08-09_A4 Controle op de aansluiting van hemelwaterputten, rioolaansluitingen, gescheiden afvoer en goede werking van IBA's 
SVZ 2007: 
Herent 
-Controle hemelwaterputten en –hergebruik i.f.v. de subsidie. 
-Controle op aanleg van IBA i.f.v. de subsidie. 
-Rioolaansluiting gebeurt door VMW 
SVZ 2008: 
Herent 
-Optimalisatie handhaving 
-Afkoppeling bij werken – toezicht door afkoppelingsadviseur. 
-Intercommunaal overleg rond doelgerichte controle rond optimaliseren van stelsel. 
-Overleg met VMW rond controle bij nieuwbouw (aansluitingen gebeuren door VMW). 
-Verdere fase: controle per streng. 
Kortenberg: 
Elke geplaatste IBA wordt door Interleuven op zijn goede werking gecontroleerd. 

Ab79, Ab84, Ab85 Deelbekken DB 

DB 08-09_A5 Verbetering van de waterkwaliteit door maatregelen op lokaal niveau 
SVZ 2007: 
Herent 
-Zoneringsplan vastgesteld door de gemeenteraad (juni) 
-Masterplan opgemaakt door Aquafin in opdracht van de gemeente – afstemmen op zoneringsplan. 
-Inventarisatie opgemaakt.  
-Meer dan 1.000 i.e. in Winksele werd afgekoppeld tengevolge van werken van Aquafin samen met gemeente 
(Verbindingsriolering Winksele), samen met grote oppervlakken van Mechelsesteenweg en Henkel. 
-Bij de (her)aanleg van rioleringen wordt telkens gekozen voor 2 DWA. Bij wegenwerken worden infiltratieleidingen aangelegd 
SVZ 2008: 
Herent 
-Bij de (her)aanleg van rioleringen wordt telkens gekozen voor 2 DWA. Bij wegenwerken worden infiltratieleidingen aangelegd.  
-De afkoppeling van hemelwater en afvalwater op privé-terrein is ten laste van de gemeente. In eerste instantie wordt dit 
uitgevoerd bij de geplande wegenwerken (Mastellestraat, Potestraat, Kerkstraat). Nadien komen de knelpuntgebieden aan de 

A142, A159, A160, 
A166, Ab79, Ab80 

Deelbekken DB 
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beurt. Er wordt een retributie ingesteld voor diegenen die de werken niet willen toelaten.  
-Potestraat: aandringen op aanleg collector langs Mechelsesteeenweg. Probleem kan alleen opgelost worden indien 
bovengemeentelijk wordt gevolgd. 
-Kerkstraat-Lod. Van Veltemstraat: probleem kan alleen opgelost worden indien bovengemeentelijk wordt gevolgd.  
-IBA’s of drukrioleringen: gemeente zal deze zelf financieren – wachten op optimallisatieprogramma – intussen opmaak bestek. 
Kortenberg 
-Voor de Weesbeek zal in principe een bovengemeentelijk project aan Aquafin opgedragen worden op het OP2010.  Kortenberg 
heeft zich reeds geëngageerd om in dit project mee te stappen. 
-Subsidiëring IBA's: nog geen nieuwe beslissing in genomen, discussie nog lopende.  Huidig reglement nog van toepassing: 
subsidie van 248 € / IBA 
-Elke geplaatste IBA wordt door Interleuven op zijn goede werking gecontroleerd. 

DB 08-09_A6 Onderhoud en inventarisatie van het rioolstelsel op lokaal niveau 
SVZ 2007: 
Herent 
-Masterplan opgemaakt. 
-Inventarisatie rioolstelsel opgemaakt.  
-Jaarlijks worden kredieten voorzien in de begroting voor het onderhoud en het reinigen van de riolering (camera-inspecties, 
kuisen waterslikkers, kuisen riolering, ..) – 2007: 80.000 euro. Voor slibafvoer wordt een apart krediet voorzien – 2007: 13.000 
euro. 
-Overeenkomst met Aquafin voor opmaak riodatabank. 
-Asbuilt-plannen worden overgemaakt overgemaakt aan Aquafin en ingevoegd in de riodatabank.  
SVZ 2008: 
Herent 
-Verder aanvullen riodatabank. 
-Jaarlijks worden kredieten voorzien in de begroting voor het onderhoud en het reinigen van de riolering (camera-inspecties, 
kuisen waterslikkers, kuisen riolering, ..) – 2008: 80.000 euro. Voor slibafvoer wordt een apart krediet voorzien – 2008: 35.000 
euro. 
Kortenberg heeft een concessieovereenkomst met Aquafin betreffende uitbouw, beheer en onderhoud van de gemeentelijke 
riolering. 

Ab97 Deelbekken DB 

DB 08-09_7 Lokale knelpunten met betrekking tot de riolering - Herent 
SVZ 2007: 
Herent 
-Beslissing SC. 18.06.2007: aanvraag voor subsidies gemeentelijke riolering voor het gecombineerd aandeel van project 97.250 – 
collector Leuvensesteenweg-Mechelsesteenweg fase 2 – projecten: Oude Hoevestraat-Ketelstraat (aanleg 2 DWA-stelsel); 
Molenweg en Lindenstraat (aanleg 2 DWA-stelsel); Molenbaan en Rijgelstraat (aanleg 2 DWA-stelsel); Ellestraat, Lipselaan en 
Kortestraat (aanleg 2 DWA-stelsel); Grote Spekstraat (aanleg 2 DWA-stelsel): alle rioleringen in het betrokken gebied zijn 
eigenlijk oude ingebuisde grachten die in slechte staat zijn en vervangen dienen te worden. Waar kan zullen infiltratieleidingen 
voor RWA gebruikt worden. Overal lintbebouwing, dus aanleg van open grachten zo goed als onmogelijk.  
-Beek onder de Mechelsesteenweg en de Eikestraat: werd geruimd in 2007. Is ondertussen al terug verstopt. Probleem blijft tot 

 Herent DB 
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aanleg collector. 
-Potestraat: dossier in opmaak – 2 DWA-stelsel – probleem Mechelsesteenweg blijft.  
-Hogebeek 3° cat. werd geherprofileerd en heraangelegd met zomer- en winterbedding. De lozingspunten werden afgekoppeld, 
gecombineerd dossier met aanleg VBR Winksele. De bergingscapaciteit is gestegen. Dit zou een impact moeten hebben op de 
wateroverlast in Winksele.  
-Knelpuntenanalyse uitgevoerd door Aquafin. Er werd een oplossingsscenario uitgewerkt via afkoppelen, bergen en bufferen op 
privé-terrein, waarbij de kosten ten laste genomen worden van de gemeente. 
SVZ 2008: 
Herent 
-Uitvoering werken Potestraat – aanleg 2 DWA  
-Aandringen collector Mechelsesteenweg  
-Aanpak knelpunten volgens uitgewerkt scenario.  
-Afkoppelen, bergen en bufferen op privé-terrein (kosten ten laste gemeente) 
-Werken aan N 2 – Leuven-Brussel in het kader van project ‘wegwerken zwarte punten en wegvakken in Vlaanderen’ – 
afkoppelen oppervlaktewater N 2  in het deel van de N 2 tussen de Terbankstraat en de Termerestraat 
-Werken aan N 26 Leuven-Mechelen in het kader van projecten ‘wegwerken zwarte punten en wegvakken in Vlaanderen’ -  deel 
tussen Wilselsesteenweg en Wijgmaalsesteenweg – afkoppelen oppervlaktewater 

DB 08-09_8 Lokale knelpunten met betrekking tot de riolering - Kortenberg  
SVZ 2007: 
Overleg rond lozingspunt Donkerstraat 
SVZ 2008: 
-Verder overleg lozingspunt Donkerstraat 
-Op de begroting voor 2009 werden kredieten voorzien voor het aanpakken van rioleringsprobleem (+ afkoppelen) 
Sterrebeeksesteenweg/Hof van Montenaken. Er werden subsidiefiches ingediend bij VMM voor aanleg riolering in wijk ‘Den 
Tomme’ en ‘Vrebos’ 

 Kortenberg DB 

DB 08-09_9 Lokale knelpunten met betrekking tot de riolering - Boortmeerbeek  Boortmeerb DB 

DB 08-09_10 Lokale knelpunten met betrekking tot de riolering - Kampenhout  Kampenh DB 

DB 08-09_11 Overzicht van knelpunten mbt waterzuivering/riolering in de gemeente Herent 
SVZ 2007: 
Herent 
-Dossiers in opmaak voor lozingspunten Leuvenstraat, Binnenstraat, Kerkstraat en Mastellestraat. 
-Knelpunten werden opgenomen in masterplan – gefaseerd uitvoeren – afhankelijk van collectorwerken.  
SVZ 2008: 
Herent 
-Dossier Mastellestraat: aanbesteding in 2008 – uitvoering ev. in 2008  
-Dossier Kerkstraat: aanbesteding in 2008 – uitvoering 2009 
-Knelpunten werden opgenomen in masterplan – gefaseerd uitvoeren – afhankelijk van collectorwerken – aandringen op collector 

 Herent DB 

DB 08-09_12 Overzicht van knelpunten mbt waterzuivering/riolering in de gemeente Kortenberg  Kortenberg DB 

DB 08-09_13 Overzicht van knelpunten mbt waterzuivering/riolering in de gemeente Kampenhout  Kampenhou DB 
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DB 08-09_14 Overzicht van knelpunten mbt waterzuivering/riolering in de gemeente Boortmeerbeek  Boortmeerb DB 

DB 08-09_15 Overzicht van knelpunten mbt waterzuivering/riolering in de gemeente Haacht  Haacht DB 

DB 08-09_A16 Uitbouw van het zuiveringsnetwerk op bovenlokaal niveau A150, A151, 152, 
A153, A154, A155, 
A165 

Deelbekken B 

DB 08-09_A17 Reductie van het pesticidengebruik 
SVZ 2007: 
Herent 
-Algemene doelstelling  om uiterlijk 01.01.2015 tot een nulgebruik te komen – 3 actieprogramma’s: eerste actieprogramma 2004-
2014 – nadruk op sensibilisatie van de medewerker en risico-analyse van de bestrijdingsmiddelen; tweede actieporgramma 2005-
2008 – nadruk op sensibilisatie van de burger, beheer van kruidgroei op verhardingen en beheer van groenzones; derde 
actieprogramma 2009-2014 – nadruk op sensibilisatie van de burger, beheer van kruidgroei op verhardingen en beheer van 
groenzones (tot 100% van de gemeente). 
-Vermindering eigen gebruik door: maximaal gebruik van houtsnippers, gebruik van anti-worteldoek en compost, maximaal 
gebruik van bodembedekkers, ... 
-Gebruik borstel- en veegmachine (2 keer per jaar ganse gemeente) en onkruidbranders. Gebruik Select Spray methode. 
-Opmaak bestek kleine veegmachine voor voet- en fietspaden. 
-Sensibilisatie bevolking door gemeentelijke infokrant, info-avond rond ecologische moestuin, organisatie gifvrije week, 
infopanelen (deelgebieden waar geen bestrijdingsmiddelen gebruikt worden), brochures, folders, ... 
-Sensibilisatie scholen via ‘Milieuzorg op School? Duurzame School!’ 
 
SVZ 2008: 
Herent 
-Verder uitvoeren reductieplan 
-Uitbreiden deelgebieden waar geen bestrijdingsmiddelen gebruikt worden: kerkhoven, wijken 
-Aankoop kleine veegmachine voor voet- en fietspaden.  
-Verderzetten sensibilisatie. 
-Opvolgen wetgeving en nieuwe ontwikkelingen 
Kortenberg beperkt het gebruik van pesticiden.  
Indien het toch nodig is, wordt gebruik gemaakt van producten met minder belastbare stoffen voor het grondwater. 

A147, Ab61, Ab62, 
Ab63, Ab91 

Deelbekken DB - B 

DB 08-09_A18 Reductie bemesting in landbouw 
SVZ 2007: 
Herent 
-Opvolgen water- en mestproblematiek bij milieuvergunningen aan landbouwers. 
-Gemeente geeft een supplement van 20 % bovenop de beheersvergoedingen van het Vlaamse Gewest voor 
beheersovereenkomsten met landbouwers. 
 
SVZ 2008: 
Herent 

Ab54, Ab57 Deelbekken DB - B 
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-Opvolgen water- en mestproblematiek bij milieuvergunningen aan landbouwers. 
-Gemeente geeft een supplement van 20 % bovenop de beheersvergoedingen van het Vlaamse Gewest voor 
beheersovereenkomsten met landbouwers.  

DB 08-09_A19 Reductie gebruik strooizout 
SVZ 2007: 
Herent 
-Strooiers zijn uitgerust met regelingen voor hoeveelheid en richting van het strooien zodat kan gestrooid worden met aangepaste 
hoeveelheid en enkel waar het echt nodig is.  
-Er wordt zo min mogelijk preventief gestrooid om onnodig strooien te vermijden. Er wordt tijdig gestrooid wanneer het zeker is 
dat het zal sneeuwen of ijzelen.  
 
SVZ 2008: 
Herent 
-Strooiers zijn uitgerust met regelingen voor hoeveelheid en richting van het strooien zodat kan gestrooid worden met aangepaste 
hoeveelheid en enkel waar het echt nodig is.  
-Er wordt zo min mogelijk preventief gestrooid om onnodig strooien te vermijden. Er wordt tijdig gestrooid wanneer het zeker is 
dat het zal sneeuwen of ijzelen 
-Studie om in de toekomst te strooien met nat zout om de hoeveelheid zout te kunnen verminderen en doelgerichter te kunnen 
strooien. Tevens wordt de mogelijkheid onderzocht om (vrijliggende) fietspaden te kunnen behandelen met pekel, aangezien dit 
effectiever werkt dan strooizout. 
Kortenberg gaat zo weining mogelijk preventief strooien, enkel wanneer het nodig is, wordt er gestrooid. 

Ab 63 Deelbekken DB -B 

DB 08-09_A20 Sluikstorten 
SVZ 2008: 
Kortenberg organiseerde een informatiecampagne rond zwerfafval. 

Ab32 Deelbekken DB -B 

DB 08-09_A21 Voorkomen en beperken van erosie en sedimenttransport naar de waterloop 
SVZ 2007: 
Herent 
-Gemeentelijk erosiebestrijdingsplan goedgekeurd door de gemeenteraad in 2006. 
-Twee aanvragen ingediend bij afdeling Land: brongerichte aanpak erosieproblematiek Schoonzicht/Winksele-dorp en 
brongerichte aanpak erosieproblematiek Diependaal. 
-Opdracht voor intensieve begeleiding landbouwers (bedrijfsbezoeken) in het werkgebied voor opmaken en afsluiten 
beheersovereenkomsten aan IGO Leuven – verschillende beheersovereenkomsten afgesloten. 
-Supplement van 20 % bovenop de beheersvergoeding aan de landbouwers voor beheersovereenkomsten afgesloten met de 
VLM. 
-Indienen princiepsaanvraag derde project. 
 
SVZ 2008: 
Herent 
-Verder zetten 

Ab55, Ab92, Ab93, 
Ab95, Ab96 

Deelbekken DB  
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-Projecten aanbesteden in 2008 na verkrijgen nodige vergunningen en goedkeuring afdeling Land. 
-Verdere opdracht aan IGO Leuven voor intensieve begeleiding van landbouwers in het werkgebied voor opmaken en afsluiten 
beheersovereenkomsten. 
-Organisatie info-avond beheersovereenkomsten voor landbouwers. 
Kortenberg: 
In het kader van het erosiebestrijdingsplan zijn momenteel op 2 lokaties projecten lopende, in samenwerking met IGO-Leuven en 
VLM.  Het gaat om: ‘Frans-Mombaersstraat’, waar een vijver zal aangelegd worden en een vertraagde afvoer via infiltratiegracht.  
Er wordt ook gepoogd overeenkomsten met landbouwers aan te gaan betreffende niet grondkerende behandeling en aanleg 
grasstroken. 
In de ‘Dorpsstraat’ loopt een gelijkaardig project, waar reeds overeenkomsten met landbouwers gemaakt zijn om grasstroken aan 
te leggen.  

DB 08-09_22 erosiebestrijdingsplan gemeente Kortenberg  Kortenberg DB  

DB 08-09_23 erosiebestrijdingsplan gemeente Herent 
SVZ 2007: 
Herent 
-Gemeentelijk erosiebestrijdingsplan goedgekeurd door de gemeenteraad in 2006. 
-Twee aanvragen ingediend bij afdeling Land: brongerichte aanpak erosieproblematiek Schoonzicht/Winksele-dorp en 
brongerichte aanpak erosieproblematiek Diependaal. 
-Opdracht voor intensieve begeleiding landbouwers (bedrijfsbezoeken) in het werkgebied voor opmaken en afsluiten 
beheersovereenkomsten aan IGO Leuven – verschillende beheersovereenkomsten afgesloten. 
-Supplement van 20 % bovenop de beheersvergoeding aan de landbouwers voor beheersovereenkomsten afgesloten met de 
VLM. 
-Indienen princiepsaanvraag derde project. 
 
SVZ 2008: 
Herent 
-Verder zetten 
-Projecten aanbesteden in 2008 na verkrijgen nodige vergunningen en goedkeuring afdeling Land. 
-Verdere opdracht aan IGO Leuven voor intensieve begeleiding van landbouwers in het werkgebied voor opmaken en afsluiten 
beheersovereenkomsten. 
-Organisatie info-avond beheersovereenkomsten voor landbouwers.  

 Herent DB  

DB 08-09_24 Oppervlaktewaterkwantiteitsmodellering stroomgebied van de Weesbeek A11 Deelbekken B -DB 

DB 08-09_25 Ecologische inventarisatie van het stroomgebied van de Weesbeek 
SVZ 2008: 
Herent 
Gemeente werkt mee indien gewenst. 

A11 Deelbekken B -DB 

DB 08-09_26 Oplossen overstromingsproblematiek in het zuidelijke deel van Bonheiden A11 Bonheiden B 

DB 08-09_27 Werking van de uitstroomconstructie Weesbeek - kunstwerken op de Weesbeek A11 Boortmeerb 
Kamp, Kort 

B 
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DB 08-09_28 Wateroverlastproblemen op de Weesbeek A11 Boortmeerb 
Kamp, Kort 

B 

DB 08-09_29 Werking van de uitstroomconstructie Dambeek - Dijle A11 Boortmeerb B 

DB 08-09_30 Kunstwerken op de Molenbeek (VHAG 6779) A11 KortHerKam B -DB 

DB 08-09_31 Wateroverlast Molenbeek (VHAG 6779) A11 KortHerKam DB-B 

DB 08-09_32 Overlast Leibeek (VHAG 6998) - Veltem-Beisem 
SVZ 2007: 
Herent 
-Masterplan werd opgemaakt. 
-Zoneringsplan: overnamepunt in de buurt van de Binnenstraat. Afstemming van bovengemeentelijke en gemeentelijke projecten 
is wenselijk (brief aan Aquafin d.d. 24.01.2007).  
-Beslissing SC. d.d. 02.04.2007: in principe in een gezamenlijk dossier met Aquafin en de VMM de kosten voor de RWA-leidingen 
en eventueel de dienstrioleringen ten laste te nemen van de gemeente in een deel van de Overstraat en de Binnenstraat. 
 
SVZ 2008: 
Herent 
Dossier wordt verder opgevolgd. 

 Herent DB 

DB 08-09_33 Wateroverlast Zoobeek - Chemische vervuiling agv opvang regenwater E40  A47 Kortenberg DB-B 

DB 08-09_34 Ziptbeek  Kortenberg DB -B 

DB 08-09_35 De Leibeek - kunstwerken A11 Rots, Haa, 
Boortmeerb 

DB -B 

DB 08-09_36 Leibeek - Overlastproblemen A11 Rots, Haa, 
Boortmeerb 

DB -B 

DB 08-09_37 Hambosbeek - Waterkwaliteit - Waterbodemkwaliteit  Haacht DB 

DB 08-09_38 Lipse Beek - kunstwerk onder het Kanaal - overlast   Herent DB 

DB 08-09_39 Hoge Beek - overlast  
SVZ 2007: 
Herent 
-Hogebeek 3de categorie werd geherprofileerd en heraangelegd met zomer- en winterbedding. De lozingspunten werden 
afgekoppeld, gecombineerd dossier met aanleg VBR Winksele. De bergingscapaciteit is gestegen. Dit zou een impact moeten 
hebben op de wateroverlast Schoonzicht/Winksele-dorp. 
-In het kader van het erosiebestrijdingsplan werd een ontwerp opgemaakt voor fase 2 ‘brongerichte maatregelen erosiebestrijding 
Schoonzicht/Winksele-dorp’. De aanvraag werd ingediend bij de Vlaamse Overheid voor subsidie. 
-Kruising HST: overleg met NMBS en Tuc-Rail voor oplossing knelpunt. Gracht werd geruimd.  
 
SVZ 2008: 
Herent 
-Werken aan N 2 – Leuven-Brussel in het kader van project ‘wegwerken zwarte punten en wegvakken in Vlaanderen’ – 

 Herent DB 
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afkoppelen oppervlaktewater N 2 van de Hogebeek in het deel van de N 2 tussen de Terbankstraat en de Termerestraat 
-Uitvoering maatregelen erosiebestrijdingsproject ‘brongerichte maatregelen erosiebestrijding Schoonzicht/Winksele-Dorp.  
-Beheersovereenkomst afgesloten met landbouwer voor erosiebestrijdende maatregelen in gebied waar geen subsidie door VLM 
mogelijk is voor project Schoonzicht/Winksele-dorp. 
-Verder overleg met NMBS en Tuc-Rail voor permanente oplossing knelpunt en uitvoering maatregelen. 

DB 08-09_40 De Binnenbeek - kunstwerk - overlast A11 Haacht DB-B 

DB 08-09_41 Lokale knelpunten - gemeente Kortenberg  Kortenberg D 

DB 08-09_A42 Functietoekenning oppervlaktewaterlichamen - onderhoudsplan - beheerplan 
SVZ 2007: 
Herent 
Geen maatregelen ondernomen met betrekking tot functietoekenning.   
Slibruimingsplan opgenomen in plan integraal waterbeheer: uitvoering eerste fase. 
SVZ 2008: 
Herent 
Geen maatregelen ondernomen met betrekking tot functietoekenning.   
Verdere uitvoering ruimingsprogramma 

A50 Deelbekken DB-B 

DB 08-09_43 Uitbouw waarschuwingssysteem - Operationeel Bekken Model A42 Deelbekken B 

DB 08-09_44 Interactie Sigmaplan - Bekkenbeheerplannen - Deelbekkenbeheerplan A3, A32, A33 DB- Noord DB-B-
SG 

DB 08-09_45 Ontwikkeling/uitbreiding industriegebied langsheen Dijlekanaal Leuven-Mechelen A223 Boortmeerb 
Kampenh 

B-SG 

DB 08-09_A46 Sanering van de waterbodems / Ecologisch ruimingsbeheer. 
SVZ 2007: 
Herent 
Slibruimingsplan opgenomen in plan integraal waterbeheer: uitvoering eerste fase 
SVZ 2008: 
Herent 
Verdere uitvoering ruimingsprogramma 

A70, A74, A176, 
Ab13, Ab34 

Deelbekken DB-B 

DB 08-09_A47 Sensibilisatie van de verschillende doelgroepen, bevolking gemeentepersoneel en politici 
SVZ 2007: 
Herent 
-Infokrant: publicatie van de subsidieregelingen voor hemelwaterputten, IBA’s, groendaken, ... 
-Informatie is terug te vinden op website. 
-Openbaar onderzoek zoneringsplan 
-Openbaar onderzoek bekkenbeheersplan 
-Informatie rond integraal waterbeheer en te ondernemen stappen aan bestuur bij opmaak begroting: integraal waterbeheer 
prioritair in meerjarenprogramma opgenomen ingevolge informatie 
-Informatie aan diensthoofden technische dienst bij Interleuven: mogelijkheid intergemeentelijke samenwerking onderzoeken. 
SVZ 2008: 

Ab29, Ab50, Ab58, 
Ab60, Ab75 

Deelbekken DB 
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Herent 
-Informatie via infokrant en website blijft – optrekken subsidieregeling. 
-Informatievergadering rond integraal waterbeheer en prioriteiten aan administratieve diensten en uitvoeringsdiensten. 
-Informatievergadering naar inwoners in het kader van wegenwerken: afkoppelen – infiltreren op privé-terrein – berging en 
buffering. 
-Infobrochure voor inwoners in de ganse gemeente (aparte katern) rond integraal waterbeheer – alle aspecten 
-Zoeken naar intergemeentelijk samenwerkingsverband. 

DB 08-09_A48 Implementatie van het decreet integraal waterbeleid - de watertoets - Afbakening van oeverzones - het waterschap 
SVZ 2007: 
Herent 
-Bij afleveren bouw- en milieuvergunningen wordt telkens de watertoets uitgevoerd. Eventuele bijkomende maatregelen worden 
opgelegd tengevolge van de watertoets. 
-Het afleveren van bouw- en milieuvergunningen wordt getoetst aan het zoneringsplan.  
-Bestuur is afgevaardigd in de waterschappen Dijle-Noord en Dijle-Zuid. Schepen Jos Bex is effectieve afgevaardigde. Schepen 
Arlette Caes is plaatsvervanger.   
 
vergaderdata stuurgroep waterschap Dijle-Noord: 31/05/2006, 14/05/2007 
SVZ 2008: 
De projectgroep van waterschap Dijle-Noord komt voor het eerst samen op 22/01/2008 en bereidt de stuurgroepvergadering van 
07/03/2008 voor. 

Ab10, Ab11, Ab16, 
Ab19, Ab23, Ab56, 
Ab60, Ab126 

Deelbekken DB-B 

DB 08-09_A49 Actualisatie van het waterlopenstelsel, inventarisatie van de niet geklasseerde waterlopen 
SVZ 2007: 
Herent 
-Overeenkomst met Aquafin voor opmaak riodatabank. 
-Asbuilt-plannen worden overgemaakt  aan Aquafin en ingevoegd in de riodatabank   
-Masterplan werd opgemaakt. 
SVZ 2008: 
Herent 
-verder bijhouden riodatabank (overeenkomst Aquafin) 
-Gefaseerde uitvoering riodatabank. 
Kortenberg: 
Inventarisatie van grachten is opgenomen in het slibbeheersplan 

 Deelbekken DB - B 

DB 08-09_A50 Sanering van vismigratieknelpunten Ab113-Ab119 Deelbekken DB-B 

DB 08-09_A51 Uitvoeren van een water-audit. 
SVZ 2007: 
Herent 
-Bij nieuwbouw of verbouwingen van gemeentelijke gebouwen wordt steeds de installatie van waterzuinige toestellen en het 
hergebruik en/of infiltratie van hemelwater.  
-Sinds februari 2002 worden de meterstanden van het waterverbruik van een aantal gemeentelijke gebouwen (gemeentehuis, 

 Deelbekken DB 
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gemeenteschool, kinderopvang, huis speelpleinwerking, villa, bibliotheek, sport Wildemanspark, sporthal Ivo Van Damme, 
Ellehuis, loods, milieupark) maandelijks bijgehouden.  
-Sportcentrum De Kempen – bouw kleedkamers: hergebruik regenwater voor sanitair en voetsproeiers. Er werd een wateraudit 
uitgevoerd door het studiebureau.  
-Gemeenteschool : hergebruik regenwater voor sanitair.  

DB 08-09_A52 Watercontracten - watermeesters  Deelbekken DB 

OVERZICHT SPECIFIEKE ACTIEFICHES LAAK 
code actie titel link BBP 

Dijle/Zenne 
locatie Nivea

u 

DB 08-11/Sp1_1 subsidiereglementen ivm hemelwater 
SVZ 2008: 
Begijnendijk 
-Subsidiereglement hergebruik hemelwater (17 subsidies uitbetaald in 2007), bekendgemaakt in de infokrant van 2006 en via 
de rubriek milieu op de gemeentelijke website.  
-Subsidiereglement infiltratievoorzieningen (geen aanvragen ontvangen in 2007) , bekendgemaakt in de infokrant van 2006 en 
via de rubriek milieu op de gemeentelijke website.  
-Subsidiereglement groendaken (geen aanvragen ontvangen in 2007), bekendgemaakt in elke infokrant en via de rubriek milieu 
op de gemeentelijke website. 
-Bekendmaking BS (15.01.2007) van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening m.b.t. het overwelven van grachten en 
beken, bekendgemaakt in de infokrant van september 2007.  

 Volledig 
deelbekken 

DB 

DB 08-11/Sp1_2 Oppervlaktewaterkwantiteitsmodellering van de Grote Laakbeek A26 volledig 
deelbekken 

B 

DB 08-11/Sp1_3 Ontwikkelingsplan Demer (OPD) 
SVZ jan 2008: 
Het OPD werd toegevoegd aan het bekkenbeheerplan van het Demerbekken en was aldus eveneens voorwerp van het 
openbaar onderzoek van de bekkenbeheerplannen. De goedkeuring door de Vlaamse Regering is nog niet rond. 

A27, A208 zone Aarschot-
Werchter 

B-DB 

DB 08-11/Sp1_4 waterberging op linkeroever van Laak thv monding in Dijle (overstromingsgebied 2 van modellering)  Rotselaar DB 

DB 08-11/Sp1_5 Wateroverlast thv Kiksham  Bonheiden DB 

DB 08-11/Sp2_1 Verbetering van de waterkwaliteit door maatregelen op lokaal niveau 
SVZ 2008: 
Begijnendijk 
Zoneringsplan via VMM op 29.10.2007 naar de minister voor ondertekening  
Tremelo 
Reductie pesticidengebruik: de gemeente kocht in 2007 en zal worden geleverd in 2008. Maar het is onmogelijk om hiermee tot 
een nulgebruik te komen. 

 verschillende 
locaties binnen 
het deelbekken 

DB 

DB 08-11/Sp2_2 uitbouw bovengemeentelijke milieuhygiënische infrastructuur A151, A152 verschillende B 
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code actie titel link BBP 
Dijle/Zenne 

locatie Nivea
u 

locaties binnen 
het deelbekken 

DB 08-11/Sp2_3 gemeentelijke rioleringsprojecten  Keerbergen en 
Rotselaar 

DB 

DB 08-11/Sp2_4 waterbeheersingsproject Broekelei  Keerbergen DB 

DB 08-11/Sp2_5 sensibilisatie IBA's Keerbergen/Tremelo 
SVZ 2008: 
Tremelo 
In het najaar van 2007 ontving Tremelo de ontwerp-zoneringsplannen. Deze werden bekend gemaakt, zoals verplicht.  Er werd 
een info-vergadering georganiseerd voor de bevolking.  Hiervoor werden de eigenaars van de percelen gelegen in de rode 
zones (individueel te optimaliseren buitengebieden) persoonlijk aangeschreven.  Tijdens de info-vergadering werd uiteraard info 
gegeven over de zoneringsplannen zelf, de historiek de bedoeling ervan e.d. Maar er werd een belangrijk deel van de avond 
gewijd aan info over IBA's.   
Er wordt de komende maanden door de gemeente nog verder uitgewerkt in hoeverre er bijstand wordt geleverd aan deze 
inwoners die een IBA dienen te installeren. Wellicht wordt er financiëel tegemoet gekomen, en/of doet de gemeente prijsvragen 
om zodoende tot een lagere aankoopprijs van de IBA te komen (140 stuks ipv ieder voor zich zou moeten een stuk voordeliger 
zijn). Indien trouwens ook de meeste van de te plaatsen IBA's hetzelfde systeem zijn is de controle achteraf ook wat 
makkelijker. 
De gemeente Tremelo heeft er bewust voor gekozen om in het buitengebied zoveel mogelijk riolering te voorzien, en dus zo 
weinig mogelijk IBA's (toch nog 140) 
Reden hiervoor is de moeilijke controle en onderhoud van de IBA's over langere termijn. 

 Keerbergen/Tre
melo 

DB 

DB 08-11/Sp3_1 aanpakken problematiek verdunning afvalwater 
SVZ 2008: 
Tremelo 
Bij de aanleg van nieuwe riolering wordt er stelselmatig op toegezien dat de woningen op de juiste manier aansluiten, en het 
regenwater wordt ontkoppeld van het rioleringswater.  Door middel van aanvraagformulieren aansluiting riolering wordt naast de 
retributie die wordt gevraagd in de gemeente Tremelo, ook een listing bijgehouden van de aangeslotenen, evenals wordt in 
detail de inplanting van de aansluiting genoteerd. 

 volledig 
deelbekken 

DB 

DB 08-11/Sp3_2 Waterkwaliteitsonderzoek 
SVZ 2008: 
Begijnendijk 
Jaarlijks worden staalnames genomen en een rapport opgemaakt van de oppervlaktekwaliteit. 
Tremelo 
De waterkwaliteitsonderzoeken door de intergemeentelijke milieudienst van Interleuven wordt nog steeds uitgevoerd.  
Aangezien het in het voorjaar van 2007 te droog was en er dus geen water stond werd het onderzoek voor 2007 uitgesteld tot 
het najaar.  In 2006 werden er echter géén onderzoeken gedaan, gezien er, wat ontkoppeling van lozingspunten betreft, geen 
wijzigingen waren met de voorbije jaren en de kwaliteit zodoende ook onmogelijk kon verbeterd zijn.  Wellicht zullen er in 2008 

 Keerbergen/Begi
jnendijik/Tremel
o 

DB 
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code actie titel link BBP 
Dijle/Zenne 

locatie Nivea
u 

opnieuw onderzoeken gedaan worden. 

DB 08-11/Sp5_1 Erosiebestrijding in Aarschot: via gemeentelijke reglementering de verplichting opleggen om duurzame 
grondbewerkingstechnieken toe te passen op sterk hellende percelen. 

 Aarschot DB 

DB 08-11/Sp6_1 Waterschap "Dijle-Noord" 
SVZ 2007: 
vergaderdata stuurgroep waterschap Dijle-Noord: 31/05/2006, 14/05/2007 
SVZ jan 2008: 
De projectgroep van waterschap Dijle-Noord komt voor het eerst samen op 22/01/2008 en bereidt de stuurgroepvergadering 
van 07/03/2008 voor. 

 Waterschap 
"Dijle-Noord" 

DB 

DB 08-11/Sp6_2 -toepassing en uitvoering van beken- en slibruimingsplan gemeente Keerbergen 
-opmaak, toepassing en uitvoering van beken- en slibruimingsplan gemeente Tremelo 
SVZ 2008: 
Begijnendijk 
Opdracht gegeven op 23.04.2007 aan Interleuven voor de opmaak van een slibruimingsplan.  
Nemen van 4 slibanalyses (12.11.2007), rapport moet nog opgemaakt worden. 
Tremelo 
Het slibruimingsplan voor Tremelo is nog steeds niet helemaal klaar.  Wordt nog aan gewerkt.  
Tremelo ruimt sinds lang en ook heden bijna alle grachten (dus niet alleen openbare baangrachten).  Gezien de 
slibproblematiek wordt dit ruimen steeds een groter probleem. 

 Keerbergen en 
Tremelo 

DB 

DB 08-11/Sp6_3 Het sensibiliseren van de bevolking voor het onderhoud van de niet-baangrachten en om het creëren van hindernissen in 
functie van de ruiming van geklasseerde waterlopen, te vermijden 

 Aarschot DB 

DB 08-11/Sp6_4  Het intensiever ruimen van de waterlopen 3de categorie en baangrachten 
SVZ 2008: 
Tremelo 
problematiek van baangrachten : door de grote vuilvracht wegens het ontbreken van rioleringen dienen deze grachten 
inderdaad veelvuldiger geruimd te worden (minstens 1 maal per jaar).  Tremelo voert deze werken uit met steeds minder 
handwerk en steeds meer machinewerk. Er wordt vastgesteld dat handwerk nog steeds de beste methode is om de oever in 
stand te houden (kwetsbaar gelet op de beperkte begroeiing van de oever, wegens vervuiling) 

 Aarschot DB 

DB 08-11/Sp6_5 Sanering van vismigratieknelpunten in het deelbekken van de Laak A198 volledig 
deelbekken 

B-DB 

DB 08-11/Sp6_6 herwaardering Laak 
SVZ jan 2008: 
Het overleg rond het Laakproject wordt terug opgestart onder impuls van Regionaal Landschap Noord-Hageland. De eerste 
verkennende vergadering vindt plaats op woensdag 30/1/2008 (zie fiche DB 08-11/Sp1_2 modelleringsstudie). 

A27, A131, A185, 
A208 

Aarschot B-DB 

DB 08-11/Sp7_1 water-audit in gemeentelijke gebouwen in het geval van nieuwbouw, herbouw en verbouwing 
SVZ 2008: 
Begijnendijk: 

 Keerbergen, 
Begijnendijk, 
Tremelo 

DB 



Waterschap Dijle-Noord 
Stand van zaken uitvoering deelbekkenbeheerplannen januari 2009 

 17 

code actie titel link BBP 
Dijle/Zenne 

locatie Nivea
u 

Registratie watergebruik in de gemeentelijke gebouwen met jaarlijkse rapportage 
Tremelo 
Geen plannen op stapel voor nieuwbouw of verbouwing, dus geen audit. 
Bij de bouw van het nieuwe gemeentehuis, dat nu reeds 3 jaar in gebruik is, werd regenwateropvang en -hergebruik voorzien.  
De WC's en een buitenkraantje zijn hierop aangesloten. 

DB 08-11/Sp7_2 sensibilisatie zuinig omspringen met water 
SVZ 2008: 
Tremelo 
-Regelmatig, ongeveer eens per jaar, verschijnt er een artikel in de gemeentelijke info-brochure met info over zuinig 
watergebruik, de subsidies die te verkrijgen zijn voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie, infiltratie e.d. 
-Op al de scholen werden drinkwaterfonteinen geplaatst en zijn in gebruik. Mogelijke uitbreiding naar de gemeentelijke diensten 
en sites. 

 Keerbergen, 
Tremelo 

DB 

DB 08-11/Sp7_3 sensibilisatie rond hemelwaterputten 
SVZ 2008: 
Tremelo 
idem DB 08-11/Sp7_2 

 Keerbergen, 
Tremelo 

DB 

OVERZICHT SPECIFIEKE ACTIEFICHES BAREBEEK/BENEDENDIJLE 

Nr.  actie Titel Link met BBP Locatie Niv 

DB 08-08_A1 Buffering, hemelwatergebruik en infiltratie door de doelgroepen bevolking, industrie, landbouw en overheid. 
SVZ 2008: 
zie tabel in tekst 
Steenokkerzeel 
-Publicatie van de subsidiereglementen hemelwater / infiltratie / KWZI in de gemeenteberichten  
-Invoering van subsidie voor het plaatsen van regentonnen 

Ab1-Ab9, Ab73, 
Ab94 

Deelbekken DB 

DB 08-08_A2 Herwaardering van grachtenstelsels - kleinere waterlopen 
SVZ 2008: 
Boortmeerbeek:  
Slibbeheersplan opgemaakt door Interleuven (ontvangen op 15 januari 2008), waarbij de meeste aandacht ging naar het 
inventariseren van het aanwezige grachtenstelsel (alle (baan)grachten en beken die moeten onderhouden worden door het 
Vlaams Gewest (cat.1), provincie (cat.2), gemeente (cat. 3) en de niet geklasseerde waterlopen die zowel door de gemeente 
als door de aangelanden worden onderhouden). 
Geen gemeentelijke verordening betreffende de overwelving van (baan)grachten opgemaakt aangezien er kennis werd 
genomen van de provinciale verordening. 

Ab37, Ab67 Deelbekken DB-B 
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Uiteraard wordt er bij het afleveren van de stedenbouwkundige verordeningen verwezen naar de gemeentelijke en provinciale 
verordeningen (verplichte afkoppeling, overloop laten infiltreren of indien niet mogelijk aansluiten op hemelwaterafvoer). 
 
Gemeente Kampenhout zorgt op regelmatige basis voor het onderhoud van haar grachtenstelsel. Zij doet hiervoor beroep op 
de administratieve expertise van de provinciale dienst Waterlopen. In nieuwe verkavelingen wordt met hernieuwde 
belangstelling aandacht geschonken aan de gescheiden afvoer van hemelwater. Waar mogelijk, wordt hiervoor gebruik 
gemaakt van nieuwe grachtenstelsels. 
 
Mechelen bekijkt de herwaardering van grachten voorlopig nog projectmatig, een specifiek beleid wordt er nog niet rond 
gevoerd: zo werd in 2006 – 2007 een vliet in de binnenstad terug opgengemaakt (Melaan). De gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordening “ geintegreerd rioleringsbeleid (goedgekeurd gemeenteraad van 28 januari 2004) regelt onder 
andere het overwelven van (baan)grachten. 
 

DB 08-08_3 Herwaardering van grachtenstelsels - geplande projecten 
SVZ 2008: 
Boortmeerbeek: 
Slibbeheersplan opgemaakt door Interleuven (ontvangen op 15 januari 2008), waarbij de meeste aandacht ging naar het 
inventariseren van het aanwezige grachtenstelsel (alle (baan)grachten en beken die moeten onderhouden worden door het 
Vlaams Gewest (cat.1), provincie (cat.2), gemeente (cat. 3) en de niet geklasseerde waterlopen die zowel door de gemeente 
als door de aangelanden worden onderhouden). 
Op basis van dit plan wordt kortelings (februari 2008) gestart met de ruiming van een aantal beken en grachten (analyses 
uitgevoerd in 2007).) en de niet geklasseerde waterlopen die zowel door de gemeente als door de aangelanden worden 
Mechelen: 
Geen specifieke actie rond de niet ingedeelde waterlopen: er werd wel veel aandacht besteed aan het ruimen van 
baangrachten, inzonderheid in het buitengebied. 

 Bonheiden, 
Mechelen, 
Willebroek, 
Zemst, 
Boortmeer-beek 
en Kortenberg 

DB 

DB 08-08_4 Uitvoeren studie inzake de chemische en biologische waterkwaliteit van de categorie 3 onbevaarbare waterlopen  Bonheiden DB 

DB 08-08_A5 Controle op de aansluiting van hemelwaterputten, rioolaansluitingen, gescheiden afvoer, goede werking van IBA's. 
SVZ 2007: 
Boortmeerbeek: Rioolaansluiting door Riobra. 
De hemelwaterinstallaties waarvoor een subsidie werd aangevraagd (bij bestaande woningen), werden gecontroleerd door de 
milieuambtenaar. 
IBA’s die werden gemeld via de Vlarem-procedure werden gecontroleerd door de milieuambtenaar.  Tevens wordt een attest 
afgeleverd door de burgemeester voor de vrijstelling van de heffing. 

Mechelen: 

Alvorens de stedelijke toelage voor hemelwaterputten en IBA’s wordt verleend, is er een controle ter plaatse om na te gaan of 
de installatie werd aangelegd zoals meegedeeld bij de aanvraag. In straten waar riolering ligt, worden inwoners die nog lozen 
op oppervlaktewater of gracht, aangemaand aan te sluiten op de riolering en dit op basis van de Vlaremwetgeving. De 
aansluiting van waterafvoer op de openbare riolering wordt uitgevoerd door de stedelijke uitvoeringsdiensten: bij nieuwbouw of 

Ab79, Ab84, Ab85 Deelbekken DB 
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vergunningsplichtige renovatie wordt enkel aangesloten indien er een gescheiden afvoer is van hemelwater en afvalwater. Voor 
oudere gebouwen wordt soms een uitzondering gemaakt omdat gescheiden afvoer onmogelijk is. Na goedkeuring van het 
stedelijk zoneringsplan zal een globaal beleid moeten uitgewerkt worden inzake controle en handhaving. 
 
SVZ 2008: 
Boortmeerbeek: Milieuambtenaar deelnemen aan een 2-daagse opleiding in Bierbeek over de controle van IBA’s. 
Kampenhout: Controle op IBA’s wordt reeds door AQUAFIN uitgevoerd. Verslag wordt uitgebracht bij de Milieudienst i.f.v. de 
vrijstelling heffing verontreiniging oppervlaktewater. 

DB 08-08_6 Monitoring individuele afvalwaterzuiveringsinstallaties (IBA’s) 
SVZ 2007: 
Mechelen: In januari 2007 werd het effluent van 7 IBA’s bemonsterd en geanalyseerd. Uit deze campagne bleek dat de 
effluenten meestal niet voldeden aan de wettelijke lozingsnormen. De eigenaars ontvingen de analyseresultaten met een aantal 
tips ter verbetering van de toestand. Het is de bedoeling dergelijke campagne in de toekomst te herhalen. Bij de realisatie van 
de zoneringsplannen zal dit gegeven zeker moeten meegenomen worden. 

 Mechelen DB 

DB 08-08_7 Sanering afvalwaterhuishouding Muizenhoekstraat 
SVZ 2007: 
Mechelen:  
Door Aquafin werd in opdracht van de stad een studie gemaakt: hieruit bleek dat een KWZI de beste oplossing was. Kredieten 
zijn opgenomen in begroting 2007. Door omstandigheden werd hieraan nog niet verder gewerkt. Na goedkeuring zoneringsplan 
zal hiermee verder gegaan worden. 

 Mechelen DB 

DB 08-08_A8 Verbetering van de waterkwaliteit door maatregelen op lokaal niveau 
SVZ 2008: 
zie tabel in tekst 

A142,159,160, 165,166, 
Ab79,80 

Deelbekken DB 

DB 08-08_A9 Onderhoud en inventarisatie van het rioolstelsel op lokaal niveau 
SVZ 2008: 
Boortmeerbeek:  
Taak van Riobra. 
Mechelen: 
Beheer van het rioleringsstelsel blijft bij de stad. Er worden jaarlijks kredieten voorzien voor onderhoud, renovatie en aanleg 
rioleringen. Er bestaat een TRP dat geactualiseerd wordt. Er zijn heel wat oude rioleringen die in minder goede toestand zijn. 
Kampenhout: 
Momenteel staat de Torfbroeklaan, de Grootveldstraat en de Kerkhoflaan op het onderhoudsprogramma.  
- Een cameraonderzoek van het aanwezige rioleringsstelsel werd aangevraagd en uitgevoerd (= reiniging + 
kwaliteitsonderzoek) 
- Via een login kan de gemeente toegang krijgen tot het AQUAGIS-project AQUAFIN om de rioleringstoestand van de 
gemeente Kampenhout te raadplegen. 

Ab97 Deelbekken DB 

DB 08-08_10 Lokale knelpunten riolering - Boortmeerbeek 
SVZ 2007: 
Boortmeerbeek:  

 Boortmeerb DB 
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De Goorbeek is afgekoppeld van de riolering in de Molenheidebaan en loopt nu naar het Bloso-domein. 
 
SVZ 2008: 
Boortmeerbeek:  
Het is niet de gemeente die een verkaveling plant, wel de eigenaar.  De gemeente had de verkavelingsaanvraag geweigerd 
wegens de afvalwaterproblematiek, maar deze is in beroep door de provincie goedgekeurd.  De gemeente wil inderdaad nog 
geen riolering leggen naar de collector. 

DB 08-08_11 Lokale knelpunten riolering/Wateroverlast - Zemst  Zemst DB 

DB 08-08_12 Lokale knelpunten riolering/Wateroverlast - Mechelen 
SVZ 2007: 
Bij de uitwerking van de plannen voor de nieuwe woongebieden (oa opmaak RUP,…) wordt veel aandacht besteed aan het 
integraal waterbeleid en aan duurzamheid. De effecten van deze woongebieden op diverse facetten van het waterecosysteem 
worden uitgebreid onderzocht. Uiteraard dient een watertoets te gebeuren. 

 Mechelen DB 

DB 08-08_13 Lokale knelpunten riolering/Wateroverlast - Willebroek  Willebroek DB 

DB 08-08_14 Lokale knelpunten riolering/Wateroverlast - selectie van potentiële overstromingsgebieden - Bonheiden  Bonheiden DB 

DB 08-08_15 Overzicht van knelpunten mbt. waterzuivering/riolering in de gemeente Steenokkerzeel.  Steenokkerz DB 

DB 08-08_16 Overzicht van knelpunten mbt waterzuivering/riolering in de gemeente Boortmeerbeek 
SVZ 2007: 
Boortmeerbeek:  
De nieuwe verkaveling in de Venstraat en een gedeelte van de Venstraat is afgekoppeld naar de riolering in de Biestraat. 
SVZ 2008: 
Boortmeerbeek:  
Gemeentelijk investeringsprogramma: realisaties in 2008: 
- Herinrichting Hever-centrum: het gestarte project afwerken.  Eerste ervaringen met begeleiding individuele afkoppeling 
evalueren en bijsturen.  Coördinatie tussen omgevingswerken rusthuis en bouw/exploitatie rusthuis zelf. 
- Verbindingsriolering Donk-Heverbaan: realisatie in Heverbaan, Weerstandstraat, Molenstraat, Bergstraat en Schoubroekstraat 
- Herinrichting en rioleringswerken Bieststraat (tussen N26 en spoorweg): aanduiding ontwerper en opmaak ontwerp 

 Boortmeerb DB 

DB 08-08_17 Overzicht van knelpunten mbt waterzuivering/riolering in de gemeente Kampenhout 
SVZ 2008 
- Afkoppelingsproject gracht in Dijkstraat en bronnen in Rozenlaan en Accacialaan is in openbaar onderzoek gegaan. 
Uitvoering volgt. 
- Collector Weesbeek fase II is in uitvoering. 

 Kampenhout DB 

DB 08-08_18 Overzicht van knelpunten mbt waterzuivering/riolering in de gemeente Zemst  Zemst DB 

DB 08-08_A19 Sanering van afvalwaterlozingen op bovenlokaal niveau - uitbouw van het zuiveringsnetwerk 
SVZ 2008 
Collector Weesbeek fase I zou voorzien zijn voor uitvoering 2010. 

A150-A156, A158, 
A165, A167  

Deelbekken B 

DB 08-08_A20 Reductie pesticidengebruik 
SVZ 2008: 

A147, Ab61, Ab62, 
Ab63, Ab91 

Deelbekken DB -B 
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Boortmeerbeek:  
Opmaak reductieplan in het kader van de samenwerkingsovereenkomst. 
Aankoop van een borstelmachine. 
Deelname aan campagne “Zonder is gezonder” 
Afvalpreventieproject van Ecowerf. 
Mechelen: 
Stad tracht pesticidengebruik systematisch te verminderen maar dit is niet altijd evident. Er zijn 2 proefgebieden afgebakend 
waar geen pesticiden mogen gebruikt worden in de beplantingen. Bij (her)aanleg openbaar domein wordt meer en meer 
rekening gehouden met de mogelijke groei van onkruid. Er wordt ook gewerkt met alternatieve technieken (borstelen , stomen 
en branden) en inzet van sociale tewerkstelling. Bij gebruik van pesticiden wordt de POCER- lijst gebruikt zodat de minst 
milieubelastende producten worden ingezet. Het blijft een moelijke evenwichtsoefening. Momenteel wordt onderzocht wat de 
invloed op personeelsinzet is bij een nul gebruik van pesticiden. Tevens wordt de aangekondigde versoepeling van het decreet 
afgewacht. 
De gemeente Kampenhout participeert in de sensibilisatiecampagne ‘Zonder is gezonder’. 
Kampenhout heeft haar pesticidengebruik gereduceerd tot de minimaal noodzakelijke hoeveelheid. 

DB 08-08_A21 Reductie bemesting in landbouw 
Kampenhout stimuleert de landbouwers om in te tekenen op de VLM-beheersovereenkomsten door een supplementair bedrag 
van 20% uit te keren 

Ab54, Ab57 Deelbekken DB -B 

DB 08-08_A22 Reductie gebruik strooizout 
SVZ 2008: 
Mechelen:  
Strooien gebeurt door de eigen uitvoeringsdiensten. Strooitoestellen zijn voorzien van systemen om de hoeveelheid zout te 
beperken en om zeer gericht te strooien ( doseersysteem, beperken strooien in de breedte,  niet strooien wanneer wagen 
stilstaat of op niet relevante plaatsen,…). Uiteraard wordt er enkel gestrooid indien nodig voor de veiligheid. 
Kampenhout: 
Opties worden nader onderzocht  

Ab63 Deelbekken DB -B 

DB 08-08_A23 Sluikstorten 
SVZ 2008: 
Boortmeerbeek:  
Sensibilisatie via nieuwsbrief. 
Vooraleer PV op te maken, eerst ter plaatse gaan en dan een aanmaning sturen. 
Mechelen: 
Stad organiseert jaarlijks een grote opruimactie en start binnenkort een grote sensibiliseringscampagne. Er wordt ook repressief 
opgetreden door de diensten en politie. Bij de politie bestaat een speciale sluikstortcel. Het retributiereglement voor het 
opkuisen van sluikstorten bestaat nog steeds. Voor de toekomst moet bekeken worden of gemeentelijke administratieve 
sancties mogelijk zijn. 
Polder van Willebroek: 
De Polder van Willebroek ruimt in zijn gebied  ca. 160 zakken zwerfvuil per jaar en stimuleert het plaatsen van 
blikvangers op de dijken van haar gebied. 

Ab32 Deelbekken DB -B 
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Kampenhout: 
Zwerfvuil worden waar mogelijk uit het oppervlaktewater gevist ten einde verstoppingen (en erger) te vermijden. Kampenhout 
beschikt over een retributiereglement waarmee de kosten van ophalingen door de gemeente kunnen verhaald worden op de 
‘veroorzakers’ indien deze gekend zijn. Het GAS kan hier in de toekomst een bijkomend preventie-instrument zijn. 
Steenokkerzeel: 
Naar sluikstorten toe wordt er ieder jaar een opruimactie georganiseerd waarbij zowel de verenigingen als de bevolking wordt 
opgeroepen de handen uit de mouwen te steken. 

DB 08-08_A24 Voorkomen en beperken van erosie en sedimenttransport naar de waterloop 
SVZ 2008: 
Kampenhout wordt niet als een erosiegevoelige gemeente erkend door het Gewest. In overleg met de landbouwers wordt 
nagegaan of het nuttig is om toch een erosieplan op te stellen. Indien de noodzaak hiervoor ontbreekt, dan kunnen lokale 
initiatieven alsnog een oplossing brengen. 

Ab55, Ab92, Ab93, 
Ab95, Ab96 

Deelbekken DB -B 

DB 08-08_25 Afbakening en inrichting van overstromingsgebieden in het kader van het Sigmaplan 
SVZ 2008: 
Mechelen: 
In Mechelen zijn verschillende overstromingsgebieden gepland: de realisatie van enkele is voorzien voor 2010. Momenteel 
werkt W & Z aan de plannen en procedures. 

A32, A33 Deelbekken B -SG 

DB 08-08_26 Wateroverlast stroomgebied van de Barebeek - modellering A6 Deelbekken B -DB 

DB 08-08_27 Wateroverlast stroomgebied van de Barebeek - knelpunten A6 Deelbekken B -DB 

DB 08-08_28 Lokale knelpunten - werkingsgebied Watering der Barebeek 
Kampenhout: 
‘Ons Tehuis Brabant’ dagcentrum voor volwassen mentaal gehandicapten heeft – in uitvoering van haar VLAREM-
vergunningsvoorwaarden - een KWZI-installatie voor 200 IE geplaatst waardoor ze momenteel conform de VLAREM-
voorschriften in oppervlaktewater zouden lozen. 

 Zemst Vilv 
Machelen 
Kampenh - 
Steenokkerz 

DB  

DB 08-08_29 Knelpunten Broekgracht  Vilvoorde - 
Machelen 

DB 

DB 08-08_30 Wateroverlast Zwarte beek - Dambeek - Modellering Weesbeek A11 Bonh-Boortm DB -B 

DB 08-08_31 Droogvallen vijvers Kasteel van Perk 
SVZ 2008: 
Gemeente Steenokkerzeel heeft geen klachten meer ontvangen sinds de pompwerken door BIAC zijn  beëindigd. Deze lagen 
dus vermoedelijk aan de basis van het probleem, dat bij deze opgelost is. 

 Steenokkerz DB 

DB 08-08_32 Peilbeheer Mechels Broek en Muizenhoek 
SVZ 2008: 
Mechelen: 
Op 13.12.2007 was er bespreking met alle betrokken partijen ( stad, natuurpunt, VMM afdeling water, provincie antwerpen, 
bekkensecretariaat,…) waarop de mogelijkheden voor een bevloeiing van het Mechels Broek werden besproken. Natuurpunt 
zal eerst verder onderzoek doen en zal bestaande gegevens verzamelen. Project dient verder concreet uitgewerkt te worden. 
Voor de sanering afvalwaters Muizenhoek: zie eerdere fiche. 

 Mechelen DB 
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DB 08-08_33 Herstel waterhuishouding Mechels Broek 
SVZ 2008: 
Mechelen: 
zie DB 08-08_32 

 Mechelen DB 

DB 08-08_34 Opmaak van richtlijnen voor diverse doelgroepen  met betrekking tot het natuurvriendelijk beheer en onderhoud van 
onbevaarbare wtl. v 3e cat.en de nt.-ingedeelde onbevaarbare wtl. (grachten) 

 Mech, Bonh en 
Willebroek 

DB 

DB 08-08_35 Inrichtingswerken uitvoeren aan onbevaarbare waterlopen  Bonheiden DB 

DB 08-08_36 Ecologische inventarisatie: Algemeen - Knelpunten A6 Deelbekken B -DB 

DB 08-08_37 Ecologische inventarisatie - deelgebied 1: de zuidelijke bosgebieden en het bovenstrooms gedeelte van de Barebeek A6 Deelbekken DB -B 

DB 08-08_38 Ecologische inventarisatie - deelgebied 2 - het agrarische landschap ten westen van de E19 A6 Deelbekken DB -B 

DB 08-08_39 Ecologische inventarisatie - deelgebied 3: Vriezenbroek - Bloso-domein - Domein van Schiplaken A6 Deelbekken DB -B 

DB 08-08_40 Ecologische inventarisatie - deelgebied 4: Het valleigebied ten westen en noorden van Hofstade tot aan het kanaal Leuven-Dijle A6 Deelbekken B -DB 

DB 08-08_41 Ecologische inventarisatie- streefbeeld 2030 : deelgebied 5: Domein van Plan  ckendael en mondingsgebied van de Barebeek A6 Deelbekken B -DB 

DB 08-08_42 Herwaardering van het mondingsgebied van de Barebeek 
SVZ 2008: 
Mechelen: 
Op de werkgroepvergadering van waterschap Dijle-Noord van 22.01.08 werd gevraagd deze actie te combineren met de 
voorgestelde prioritaire integrale projecten rond de Baarbeek. In de monding van de Baarbeek wordt door afdeling water VMM 
een overstromingsgebied voorzien om wateroverlast te vermijden. Stad Mechelen is recent uit het intergemeentelijk 
natuurproject van Igemo gestapt en wenst over te gaan tot de oprichting van een regionaal landschap. Dit regionaal landschap 
zal moeten betrokken worden bij de herwaardering van deze monding. 

A6, A32, A33 Deelbekken B 

DB 08-08_43 Natuurinrichtingsproject Torfbroek 
Kampenhout: 
De eco-hydrologische studie werd afgerond en gepresenteerd aan het College van Burgemeester en Schepenen van 
Kampenhout evenals aan Natuurpunt vzw. Het resultaat van het overleg zal doorslaggevend zijn voor de verdere opstart van 
het Natuurinrichtingsproject. 

 Kampenhout B -DB 

DB 08-08_44 Uitbouw waarschuwingssysteem - Operationeel Bekken Model A42 Deelbekken B 

DB 08-08_45 Opmaak v. e. gem. RUP voor “de omgeving Kievit” zoals gedefinieerd in het gem. RSP met spec. aandacht voor de vrijwaring 
vd beekvalleien, de bescherming vd vallei vd Heibeek en vd wielen in het gebied. 

 Willebroek DB 

DB 08-08_46 De Rol van alle waterloopbeheerders - 
SVZ 2007: 
vergaderdata stuurgroep waterschap Dijle-Noord: 31/05/2006, 14/05/2007 
SVZ jan 2008: 
De projectgroep van waterschap Dijle-Noord komt voor het eerst samen op 22/01/2008 en bereidt de stuurgroepvergadering 
van 07/03/2008 voor. 

 Deelbekken DB -B 

DB 08-08_A47 Implementatie van het decreet integraal waterbeleid - de watertoets - oeverzones - waterschap Ab10,11,16,1923,56,1
26 

Deelbekken DB -B 

DB 08-08_A48 Sensibilisatie Ab29, Ab50, Ab58, Deelbekken DB 
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SVZ 2008: 
Boortmeerbeek:  
Sensibilisatie via nieuwsbrief en gemeentelijk infoboekje. 
Interne sensibilisatie. 
Mechelen: 
De stad Mechelen informeert, sensibiliseert en vormt de verschillende doelgroepen over de verschillende aspecten van 
integraal waterbeheer en dit in samenwerking met de intergemeentelijke vereniging Igemo. Hiervoor worden verschillende 
communicatiemiddelen ingezet (passief en actief). Binnen de stad is ook een interne werkgroep “ Integraal waterbeleid” actief. 
De eigen diensten: via vorming, artikels in personeelsblad en plaatsbezoeken. De bevolking via artikels in stedelijke publicaties 
en publicaties van Igemo, speciale brochures (woonwijzer,..) en info – vergaderingen (oa. open milieuraad). Scholen via MOS, 
watermeesters Igemo, speciale waterkoffers. De verenigingen via infomomenten van Igemo. Bedrijven en handelaars via 
vergunningen en algemene communicatie. Over de sensibilisatie wordt jaarlijks uitgebreid gerapporteerd via het 
milieujaarprogramma. 
Gemeente Kampenhout brengt via meerdere sporen een sensibiliserende invloed over naar de verschillende doelgroepen. 
Inwoners worden benaderd via : 
-infovergaderingen rond onder meer, duurzaam waterbeleid, IBA’s 
-een sturend vergunningenbeleid (gescheiden rioleringsstelsel / regenwaterputten / hergebruik,…) 
-subsidiebeleid regenwaterputten / infiltratie systemen / IBA’s 
-info via gemeenteberichten 
-beheersovereenkomsten naar landbouwers i.s.m. VLM 
 

Ab60, Ab75 

DB 08-08_49 Implementatie van een natuurvriendelijker beheer van visvijvers.  Willebroek DB 

DB 08-08_50 Inventarisatie van het vis- en amfibiebestand in de waterlopen, grachten en vijvers. Opmaak en Uitvoering van een 
soortbeschermingsplan voor doelsoorten van vissen en amfibieën. 

 Willebroek DB 

DB08-08_A51 Actualisatie van het waterlopenstelsel, inventarisatie van de niet geklasseerde waterlopen  Deelbekken DB -B 

DB 08-08_52 Functietoekenning waterlopen - onderhoudsplan  - beheerplan A50 Deelbekken DB -B 

DB 08-08_53 Opmaak en uitvoering van een actie-, herstel- en beheersplan voor de onbevaarbare waterlopen van categorie 3 
SVZ 2008: 
Mechelen: 
Categorie 3 waterlopen krijgen jaarlijks een kruidruiming in opdracht van de stadsdiensten door een aannemer: slib wordt enkel 
geruimd indien nodig voor een degelijke doorstroming. Wanneer slib wordt geruimd, wordt via een chemische analyse bekeken 
wat er mee dient te gebeuren ( afvoeren of ter plaatse laten liggen). Polder Willebroek en Polder Battenbroek ruimen in hun 
gebied ook categorie 3 waterlopen. Met Provincie Antwerpen worden exoten bestreden. Momenteel geen globaal plan 
opgesteld. Waterkwaliteit moet verbeteren na realisatie van het zoneringsplan. 

 Mechelen, 
Willebroek, 
Bonheiden 

DB 

DB 08-08_54 Opmaak en uitvoering van een ruimingsplan voor de waterlopen in beheer van de gemeente (cat 3, oude atlas en grachten)  Willebroek DB 

DB 08-08_A55 Sanering van waterbodems / ecologisch ruimingbeheer 
SVZ 2007: 
Boortmeerbeek:  
Opmaak slibruimingsplan 

A70, A74, A176, 
Ab13, Ab34 

Deelbekken DB -B 
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SVZ 2008: 
Boortmeerbeek:  
Ruiming van een aantal beken en grachten. 
Mechelen: zie DB 08-08_A53 
Kampenhout: 
Ruimingswerken worden beperkt tot het strikt noodzakelijke.  Indien deze toch noodzakelijk zijn dienen ze uitgevoerd te worden 
op een natuurtechnisch verantwoorde wijze. 
De Polder van Willebroek doet ieder jaar een kruidruiming (2de, 3de en niet geklasseerde waterlopen) in de zomer en de herfst 
(winter) plus selectieve slijkruiming  met eventuele slibafvoer.  Rattenbestrijding, distelbedrijding, bestrijding exoten en 
natuurwerken gebeuren waar nodig. 

DB 08-08_A56 Sanering van vismigratieknelpunten 
SVZ 2008: 
Indien er zich vismigratieknelpunten voordoen op het grondgebied Kampenhout, dan zullen deze ofwel bij structurele 
infrastructuurwerken aan de waterloop ‘meegenomen’ worden, ofwel opgelost worden van zodra er een significante 
kwaliteitsverbetering van de waterloop te verwachten is. 

Ab113-Ab119 Deelbekken DB -B 

DB 08-08_A57 Uitvoeren van een water-audit. 
SVZ 2008: 
zie tabel in tekst 
Bij renovatiewerken en/of nieuwbouw neemt gemeente Kampenhout haar voorbeeldfunctie op en laat ze een water-audit 
uitvoeren ten einde het bufferen en hergebruiken van  regenwater te realiseren.  
Bij de renovatie/omvorming van de sporthal Berg tot polyvalente zaal wordt met de principes van de water-audit rekening 
gehouden. 

 Deelbekken DB 

DB 08-08_A58 Watercontracten - watermeesters 
SVZ 2008: 
In Mechelen zijn er 24 MOS-scholen: 11 basisscholen en 13 middelbare. De Mechelse scholen kunnen ook beroep doen op de 
watermeesters van de intergemeentelijke vereniging Igemo voor het geven van workshops rond rationeel watergebruik en 
waterbesparing. 
 
Alhoewel gemeente Kampenhout tot op heden geen initiatieven heeft genomen rond watercontracten – watermeesters, biedt 
zij wel  degelijk actieve ondersteuning naar de scholen aan. 
Zo organiseert de Milieudienst het educatief milieutoneel ‘ Mevrouw Drupjes’ (Tine Hofman) voor kleuters en 1ste graad 
(schoolgaande jeugd), waar er specifiek rond water wordt gewerkt. 
Daarnaast werkt de Milieudienst met AQUAFIN samen om 5de en 6de jaars schoolgaande jeugd de mogelijkheid te bieden om 
een RWZI te Kampenhout te gaan bezoeken onder begeleiding van een AQUAFIN-deskundige. 

 Deelbekken DB 
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WATERSCHAP DIJLE-ZUID 

Uitvoering actieplannen deelbekkens januari 2009 

OVERZICHT ALGEMENE ACTIEFICHES WATERSCHAP DIJLE-ZUID 
code actiefiche titel link BBP 

Dijle/Zenne 
Niveau 

 

Alg/Sp1_1 Implementatie van het decreet integraal waterbeleid - de watertoets - oeverzones -waterschap 
SZ 2008 
Prov. Vl-Br: toepassing watertoets door de provincie gebeurt zoals voorgeschreven. 
Herent:  
-Bij het afleveren van bouw- en milieuvergunningen wordt telkens de watertoets uitgevoerd. Eventuele bijkomende maatregelen worden 
opgelegd tengevolge van de watertoets. 
-Het afleveren van bouw- en milieuvergunning wordt getoetst aan het zoneringsplan. 
-Het bestuur is afgevaardigd in de Waterschappen Dijle-Noord en Dijle-Zuid. Schepen Jos Bex is effectieve afgevaardigde. Schepen Arlette 
Caes is plaatsvervanger. 

Ab10, Ab11, Ab16, 
Ab19, Ab23, Ab56, 
Ab126 

B en DB 

Alg/Sp1_2 Buffering, infiltratie en hergebruik van hemelwater door de doelgroepen bevolking, industrie, landbouw en overheid 
SVZ 2008: 
Herent: diverse... 

Ab1-Ab9, Ab73, 
Ab94 

DB 

Alg/Sp1_3 Provinciaal 10-puntenprogrammma: een actieplan tegen wateroverlast 
SVZ 2008: 
Een tweede versie is in voorbereiding, waarin expliciet samenwerking in waterschappen en uitvoering en actualisering van 
deelbekkenbeheerplannen opgenomen zijn. 
SVZ 2009 
Het "Provinciaal waterbeleidsplan in 10 punten - Zorg voor water" werd in december 2008 gepubliceerd en begin 2009 aan de pers 
voorgesteld. Met dit nieuwe tienpuntenprogramma voor de periode 2008-2012, 'Zorg voor water', verbindt de provincie zich ertoe om zich 
blijvend in te zetten voor een duurzaam beheer van de 900 km waterlopen van tweede categorie. Aandacht voor de mens, zijn natuurlijke 
omgeving en de economische gevolgen vormen de leidraad. 

 DB 

Alg/Sp1_4 Afkoppeling van hemelwater op particulier domein via intergemeentelijk project 
SVZ 2007: 
Herent: Geen verdere stappen ondernomen 
SVZ 2008: 
Herent: Geen verdere stappenvoorzien 

 DB 

Alg/Sp2_1 Verbetering van de waterkwaliteit door maatregelen op lokaal niveau A142, A159, B en DB 
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code actiefiche titel link BBP 
Dijle/Zenne 

Niveau 
 

SVZ 2008: 
Herent: diverse... 

RIOBRA: 

- Opmaak bestek aanstelling afkoppelingsarchitect die de mogelijkheden tot afkoppeling op privaat domein onderzoekt langsheen het tracé van 
geplande rioleringswerken. 
- De Raad van Bestuur van Riobra heeft in haar zitting van 26 februari 2007 beslist zelf in te staan voor de financiering, plaatsing en beheer 
van de individuele zuiveringen in haar werkingsgebied.  

A160, A166, Ab7, 
Ab69, Ab79 

Alg/Sp2_2 Controle op aansluitingen van hemelwaterputten, rioolaansluitingen, gescheiden afvoer, goede werking van IBA's.  
SVZ 2008: 
Herent: diverse... 
RIOBRA:  
-Opmaak bestek aanstelling afkoppelingsarchitect die de mogelijkheden tot afkoppeling op privaat domein onderzoekt langsheen het tracé van 
geplande rioleringswerken. 
-Ook wordt aan de aangesloten gemeenten gevraagd om eeen subsidiereglement uit te vaardigen voor afkoppeling van hemelwater. 

Ab51, Ab79, 
Ab84, Ab85 

DB 

Alg/Sp3_1 Onderhoud en inventarisatie van het rioolstelsel op lokaal niveau 
SVZ 2007: 
Herent: diverse 
SVZ 2008: 
Herent: diverse 
RIOBRA: De studies voor de inventarisatie en digitalisatie van de riolering in alle bij Riobra aangesloten gemeenten zijn lopende (Bertem, 
Huldenberg, Oud-Heverlee) 

Ab71, Ab72, 
Ab83, Ab97 

B en DB 

Alg/Sp4_1 Reductie pesticidegebruik 
SVZ 2007: 
Herent: diverse 
SVZ 2008: 
Herent: diverse 

A147, Ab60, 
Ab61, Ab62, 
Ab63, Ab91 

B en DB 

Alg/Sp4_2 reductie bemesting in landbouw 
SVZ 2007: 
Herent: diverse 
SVZ 2008: 
Herent: diverse 

Ab54, Ab57, Ab61 B en DB 

Alg/Sp4_3 reductie gebruik strooizout 
SVZ 2007: 
Herent: diverse 
SVZ 2008: 
Herent: diverse 

Ab63 B en DB 
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code actiefiche titel link BBP 
Dijle/Zenne 

Niveau 
 

Alg/Sp5_1 Voorkomen en beperken van erosie en sedimenttransport naar de waterloop 
SVZ 2007: 
Herent: diverse 
SVZ 2008: 
Herent: diverse 

Ab55, Ab92, 
Ab93, Ab95, Ab96 

DB 

Alg/Sp6_1 Afbakening oppervlaktewaterlichamen - Functietoekenning oppervlaktewaterlichamen A50 B en DB 

Alg/Sp6_2 Actualisatie van de Vlaamse Hydrografische Atlas en opmaak databank 
kunstwerken/machtigingen/beheer/eigendommen/atlaspunten/opmetingen. 
SVZ 2007: 
De provincie werkt verder aan de VHA-actualisering . Sinds medio 2006 verwerkt ze alle afgeleverde machtigingen in de databank.  

 B en DB 

Alg/Sp6_3a Herwaardering van grachtenstelsels - kleinere waterlopen 
SVZ 2007: 
Bij besluit van 7 februari 2007 heeft de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening het besluit van de provincieraad 
van Vlaams-Brabant van17 oktober 2006 goedgekeurd betreffende de vaststelling van de provinciale stedenbouwkundige verordening met 
betrekking tot het overwelven van grachten,baangrachten en niet-gerangschikte onbevaarbare waterlopen, met uitsluiting van artikel 3 van de 
verordening (BS 28/02/2007) 

Ab32, Ab67 B en DB 

Alg/Sp6_3b Onderhoudsplan/onderhoudsmethodologie voor de ruiming van waterlopen 
SVZ 2007: 
Herent: diverse 
SVZ 2008: 
Herent: diverse 

A70, A74, A176, 
Ab13, Ab34, Ab37 

B en DB 

Alg/Sp6_4 Bestrijding van invasieve exoten A190, Ab110 B en DB 

Alg/Sp6_5 Sanering van de waterbodems 
SVZ 2007: 
Herent: Slibruimingsplan opgenomen in plan integraal waterbeheer: uitvoering eerste fase 
SVZ 2008: 
Herent: Verder uitvoeren ruimingsprogramma 

A70, A74, A176, 
Ab13, Ab34 

B en DB 

Alg/Sp6_6 Sensibilisatie rond de principes van integraal waterbeleid 
SVZ jan 2008: 
Prov. Vl-Br, Leuven, Rotselaar en Holsbeek: 
In het kader van het openbaar onderzoek werd een infomarkt georganiseerd op 07/02/2007. Een info-avond vond plaats in Rotselaar en 
Holsbeek (respectievelijk 18/04/2007 en 09/05/2007) en een reizende tentoonstelling hield halt in Leuven, Rotselaar en Holsbeek. 
Herent:  
Opmaak infobrochure voor inwoner rond integraal waterbeheer – alle aspecten 
Informatievergadering naar inwoners in het kader van wegenwerken: afkoppelen – infiltreren op privé-terrein – berging en buffering 

A145, Ab9, Ab29, 
Ab32, Ab50, 
Ab58, Ab60, 
Ab62, Ab75, 
Ab104 

DB 

Alg/Sp6_7 Sanering van vismigratieknelpunten Ab113-Ab119 B en DB 
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code actiefiche titel link BBP 
Dijle/Zenne 

Niveau 
 

Alg/Sp7_1 sensibilisatie en creëren draagvlak voor verantwoord omspringen met water via afstemming van MOS- en Watermeesterwerking en 
gebiedsdekkende integratie in DuLo-waterplannen 

 DB 

Alg/Sp7_2 Plaatsing van drinkwaterfonteinen  DB 

Alg/Sp7_3 Uitvoeren van een water-audit. 
SVZ 2007: 
Herent: diverse 
SVZ 2008: 
Herent: diverse 

 DB 

 

OVERZICHT SPECIFIEKE ACTIEFICHES 
MOLENBEEK/BIERBEEK/LEMINGSBEEK/ABDIJBEEK 
code actiefiche titel link BBP 

D/Z 
locatie Niveau 

DB 08-06/Sp1_1 subsidiereglementen ivm hemelwater 
SVZ 2008: 
Herent: 
De gemeente Herent is van plan de subsidie voor hergebruik van regenwater en infiltratievoorzieningen gevoelig op te trekken tot 
bijna kostendekkend. 
De afkoppeling van hemelwater en afvalwater op privéterrein is ten laste van de gemeente. In eerste instantie wordt dit uitgevoerd 
bij de geplande wegenwerken (Schotstraat, Mastellestraat, Potestraat, Kerkstraat). Nadien komen de knelpuntgebieden aan de 
beurt. Aan de inwoners wordt de mogelijkheid geboden om tijdens de werken een regenwaterput en infiltratievoorziening te laten 
plaatsen. De installatie van de pomp en aansluitpunten blijft ten laste van de inwoners. Er wordt een belasting ingevoerd voor 
diegenen die de pomp en de aansluitpunten niet binnen het jaar na de uitvoering van de werken plaatsen.  
Tijdens de werken wordt een afkoppelingsadviseur aangesteld. 
De nodige financiële middelen zijn voorzien in de begroting 2008 (goedgekeurd door gemeenteraad dd 28.12.2007) 
De aanpassing van het subsidiereglement voor groendaken in functie van de S.O. 2008-2013 wordt onderzocht.  

  DB 

DB 08-06/Sp1_2 projecten rond afkoppeling/retentie/infiltratie/berging van hemelwater 
SVZ 2007: 
Herent: 
De gemeente Herent laat door Aquafin bij grotere projecten (verkavelingen, grote bouwprojecten, ...) een hydraulische 
screening uitvoeren. Op basis van deze screening worden voorwaarden opgelegd die strenger kunnen zijn dan die vermeld in 

 Bierbeek, Leuven, 
O-H 

DB 
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code actiefiche titel link BBP 
D/Z 

locatie Niveau 

de stedenbouwkundige verordening van de provincie. 
In de bouw- en milieuvergunningen worden voorwaarden opgelegd met betrekking tot hemelwaterhergebruik, infiltratie en 
buffering.  
Er werd opdracht gegeven een infiltratiekaart op te maken voor de ganse gemeente. Het is immers wenselijk de zones in de 
gemeente te kennen waar de minimale infiltratienorm wordt gehaald zodat de financiële inspanningen maximaal renderen. 
SVZ 2008: 
Herent: 
Verder zetten screenings 
Verder opnemen voorwaarden in bouw- en milieuvergunning met betrekking tot hemelwaterhergebruik, infiltratie en buffering.  
Afwerken infiltratiekaart 
Bij de (her)aanleg van rioleringen wordt telkens gekozen voor 2DWA. Bij wegenwerken worden infiltratieleidingen aan gelegd.  
De afkoppeling van hemelwater (ook infiltratie, berging en buffering) en afvalwater op privé-terrein is ten laste van de gemeente. 
In eerste instantie wordt dit uitgevoerd bij de geplande wegeniswerken (Schotstraat, Mastellestraat, Potestraat en Kerkstraat). 
Nadien komen de knelpuntgebieden aan de beurt. Er wordt een belasting ingesteld voor diegenen die de werken niet willen 
toelaten.  
Tijdens de werken wordt een afkoppelingsadviseur aangesteld. 
De nodige financiële middelen zijn voorzien in de begroting 2008 (goedgekeurd door de gemeenteraad in vergadering van 
28.12.2007) 
Leuven 
Plant eveneens te werken met een afkoppelingsadviseur in de toekomst 

DB 08-06/Sp1_3 voorkomen van wateroverlast te Heverlee A47,A137 Heverlee-Leuven B en DB 

DB 08-06/Sp1_4 mogelijke locaties voor inrichten van overstromingszones A22 Leuven/Bierbeek DB 

DB 08-06/Sp1_5 onderzoek overbelasting rioleringsstelsel thv wijk Betlehem 
SVZ 2007: 
Herent: 
Hydraulische screening uitgevoerd door Aquafin in de probleemgebieden 1. Betlehemwijk (Smisstraat, Weggevoerdenstraat, 
Sint-Jorisstraat), 2. Bijlokstraat en Oostremstraat, 3. Kerkweg, Hagebeukweg en Kempenlaan. Op vraag van de gemeente 
werd ook onderzocht hoeveel verharde oppervlakten dienen afgekoppeld te worden om de druklijnen in de riolering tot een 
aanvaardbaar peil te verlagen (afkoppelen van privé-verhardingen – bouwen van bergingsbekkens op de bestaande rioleringen 
om de piekdebieten af te zwakken). De conclusie van de screening is dat er verschillende oplossingen mogelijk zijn om de 
bestaande overlast op te lossen voor de Bijlokstraat en aangrenzende straten: 1. verschillende bekkens met gravitaire 
leegloop, 2. private afkoppeling met aansluiting op infiltratievoorzieningen, 3. volledige aansluiting van het straatoppervlak op 
infiltratievoorzieningen is onvoldoende om de overlast volledig op te lossen bij een 10-jarige composietbui.    
SVZ 2008: 
Herent: 
De afkoppeling van hemelwater (ook infiltratie, berging en buffering) en afvalwater op privé-terrein is ten laste van de gemeente. 
In eerste instantie wordt dit uitgevoerd bij de geplande wegenwerken (Schotstraat, Mastellestraat, Potestraat, Kerkstraat). Nadien 

 Herent DB 
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code actiefiche titel link BBP 
D/Z 

locatie Niveau 

komen de knelpuntgebieden aan de beurt. Er wordt een afkoppelingsadviseur aangesteld. In eerste instantie worden in 2008 de 
nodige reglementen opgemaakt en de plannen uitgewerkt.  

DB 08-06/Sp1_6 onderzoek aanpak overwelving Leibeek 2.133 thv samenvloeiing met Vunt 
SVZ 2007: 
Onderzoek aanpak overwelving: 
- de omschrijvng van het probleem en de voorgestelde oplossing kan in tegenstrijd zijn met de bepaling van spoor 1 
- bedoelde overwelving werd, met machtiging, aangelegd in het beging van de jaren 70; 
- de dienst waterlopen is van mening dat het verwijderen van de overwelving niet zal bijdragen tot het verhogen van de retentie 
van het hemelwater aan de bron en dat evenmin een verhoging van de afvoercapaciteit aldaar noodzakelijk is. Aldus is de actie 
niet prioritair. 

 Leuven DB 

DB 08-06/Sp2_1 verdere uitbouw bovengemeentelijke milieuhygiënische infrastructuur A151-152, 
A168-169 

DB B 

DB 08-06/Sp2_2 gemeentelijke rioleringsprojecten 
SVZ 2008: 
Herent: 
afkoppelen regenwater van de Omleiding door Vl. Gewest bij uitvoering van wegenwerken aan N26 Leuven-Mechelen 

 DB DB 

DB 08-06/Sp2_3 Verbetering van de waterkwaliteit door maatregelen op lokaal niveau 
SVZ 2007: 
Herent: 
Zoneringsplan vastgesteld door de gemeenteraad in juni 
Masterplan opgemaakt door Aquafin in opdracht van de gemeente – afstemmen op zoneringsplan 
Inventarisatie opgemaakt 
Bij de (her)aanleg van rioleringen wordt telkens gekozen voor 2DWA. Bij wegenwerken worden infiltratieleidingen aangelegd.  
SVZ 2008: 
Herent: 
Bij de (her)aanleg van rioleringen wordt telkens gekozen voor 2 DWA. Bij wegenwerken worden infiltratieleidingen aangelegd.  
De afkoppeling van hemelwater en afvalwater op privé-terrein is ten laste van de gemeente. In eerste instantie wordt dit 
uitgevoerd bij de geplande wegenwerken. Nadien komen de knelpuntgebieden aan de beurt. Er wordt een belasting ingesteld 
voor diegenen die de werken niet willen toelaten. 
IBA’s of drukrioleringen: gemeente zal deze zelf financieren – wachten op optimalisatieprogramma – intussen opmaak bestek. 

 Leuven B en DB 

DB 08-06/Sp2_4 fysico-chemische monitoring van het oppervlaktewater 
SVZ 2007: 
Herent: 
uitgevoerd in 2007 
SVZ 2008: 
Herent: 
wordt uitgevoerd in 2008 

 Lubbeek DB 
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code actiefiche titel link BBP 
D/Z 

locatie Niveau 

DB 08-06/Sp3_1 optimalisering werking overstort terugslagkleppen  Leuven B enDB 

DB 08-06/Sp4_1 reductie pesticidegebruik 
SVZ 2007: 
Herent: 
Algemene doelstelling om uiterlijk 01.01.2015 tot een nulgebruik te komen – 3 actieprogramma’s: eerste actieprogramma 2004-
2014 – nadruk op sensibilisatie van de medewerker en risico-analyse van de bestrijdingsmiddelen; tweede actieprogramma 2005-
2008 – nadruk op sensibilisatie van de burger, beheer van kruidgroei op verhardingen en beheer van groenzones; derde 
actieprogramma 2009-2014 – nadruk op sensibilisatie van de burger, beheer van kruidgroei op verhardingen en beheer van 
groenzones (tot 100 % van de gemeente). 
Vermindering eigen gebruik door: maximaal gebruik van houtsnippers, gebruik van anti-worteldoek en compost; maximaal gebruik 
van bodembedekkers, ... 
Gebruik borstel- en veegmachine (2 keer per jaar ganse gemeente) en onkruidbranders. Gebruik Select Spray methode. 
Opmaak bestek klaine veegmachine voor voet- en fietspaden. 
Sensibilisatie bevolking door gemeentelijke infokrant, info-avond rond ecologische moestuin, organisatie gifvrije week, 
infopanelen (deelgebieden waar geen bestrijdingsmiddelen gebruikt worden), brochures, folders, ... 
Sensibilisatie scholen via ‘Milieuzorg op School? Duurzame school!’. 
SVZ 2008: 
Herent: 
Herent: 
Verder uitvoeren reductieplan 
Uitbreiden deelgebieden waar geen bestrijdingsmiddelen gebruikt worden: kerkhoven, wijken 
Aankoop kleine veegmachine voor voet- en fietspaden 
Verderzetten sensibilisatie  
Opvolgen wetgeving en nieuwe ontwikkelingen 

 DB B en DB 

DB 08-06/Sp4_2 saneren van stookolietanks die niet meer in gebruik zijn  Bierbeek DB 

DB 08-06/Sp5_1 erosiebestrijdingsplan Herent 
SVZ 2007: 
Herent: 
Gemeentelijk erosiebestrijdingsplan goedgekeurd door de gemeenteraad in 2006. 
Twee aanvragen ingedieng bij afdeling Land: brongerichte aanpak erosieproblematiek Schoonzicht/Winksele-dorp en 
brongerichte aanpak erosieproblematiek Diependaal. 
Opdracht voor intensieve begeleiding landbouwers (bedrijfsbezoeken) in het werkgebied voor opmaken en afsluliten 
beheersovereenkomsten aan IGO Leuven – verschillende beheersovereenkomsten afgesloten 
Supplement van 20 % bovenop de beheersvergoeding aan de landbouwers voor beheersovereenkomsten afgesloten met de VLM 
Indienen princiepsaanvraag derde project. 
SVZ 2008: 
Herent: 

 Herent DB 
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code actiefiche titel link BBP 
D/Z 

locatie Niveau 

Verder zetten 
Projecten aanbesteden in 2008 na verkrijgen nodige vergunningen en goedkeuring afdeling Land 
Verdere opdracht aan IGO Leuven voor intensieve begeleiding van landbouwers in het werkgebied voor opmaken en afsluiten 
beheersovereenkomsten 
Organisatie info-avond beheersovereenkomsten voor landbouwers 

DB 08-06/Sp5_2 erosiebestrijdingsplan Lubbeek  Lubbeek DB 

DB 08-06/Sp5_3 erosiebestrijding in Bierbeek 
SVZ jan 2009: 
Gepland voor 2009: aanpak van knelpunt aan de Smisstraat. Gemeente Bierbeek zal hier werken uitvoeren op grondgebied van 
Oud-Heverlee. Wegens nieuwe wetgeving hierrond kan hiervoor subsidie verkregen worden. 

 Bierbeek DB 

DB 08-06/Sp5_4 erosiebestrijding in Leuven 
SVZ jan 2009: 
Erosiebestrijdingsplan in opmaak: voltooiing voorzien tegen eind 2009. Oostelijk en westelijk gesitueerde probleemzones in 
Leuven worden aangepakt. 

 Leuven DB 

DB 08-06/Sp5_5 erosiebestrijding in Boutersem  Boutersem DB 

DB 08-06/Sp5_6 erosiebestrijdingsplan Oud-Heverlee  gemeente O-H DB 

DB 08-06/Sp5_7 erosiebestrijdingsplan Holsbeek (gn acties in dit deelbekken)  Holsbeek  DB 

DB 08-06/Sp5_8 stimuleren van opmaak erosiebestrijdingsplannen door gemeenten  DB DB 

DB 08-06/Sp6_1 Waterschap "Dijle-Zuid" 
SVZ 2007: 
vergaderdata stuurgroep waterschap Dijle-Zuid: 31/05/2006, 09/05/2007 
SVZ jan 2008: 
De projectgroep van waterschap Dijle-Zuid komt voor het eerst samen op 13/02/2008 en bereidt de stuurgroepvergadering van 
19/03/2008 voor. 

 Waterschap 
"Dijle-Zuid" 

DB 

DB 08-06/Sp6_2 Onderhoudsplan/onderhoudsmethodologie voor de ruiming van waterlopen 
SVZ 2007: 
Herent: 
Het integraal waterbeheersplan omvat een slibruimingsplan. In 2007 werd een eerste fase van het SRP uitgevoerd.  
SVZ 2008: 
Herent: 
Verder zetten ruimingsprogramma. 
Onderzoek aanleg nieuwe grachten (ifv erosiebestrijding). 

 DB B en DB 

DB 08-06/Sp6_3 uitvoering slibbeheersplan Lubbeek  Lubbeek DB 

DB 08-06/Sp6_4  Sanering van vismigratieknelpunten A203 DB B en DB 

DB 08-06/Sp6_5 Wandelleerpad langs de Bierbeek  Bierbeek DB 
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OVERZICHT SPECIFIEKE ACTIEFICHES VOER 
code actiefiche titel link BBP 

D/Z 
locatie Niveau 

DB 08-05/Sp1_1 subsidiereglementen ivm hemelwater 
SVZ 2007 
SVZ 2008 
Berrtem: 
-enkel subsidie hemelwaterinstallatie wanneer plaatsing niet wettelijk verplicht is. Mits goedkeuring gemeenteraad 18-12 ook 
subsidies voor infiltratie  

 deelbekken DB 

DB 08-05/Sp1_2 modelleringsstudie Voer: "Integraal waterloopbeheer 'Voer 2.022': aspecten waterkwaliteit, waterkwantiteit en ecologie" 
SVZ 2007 
inrichting overstromingsgebieden 12-apostelenbos en Reuveld in uitvoering 
SVZ feb 2008 
inrichting overstromingsgebieden 12-apostelenbos en Reuveld uitgevoerd 

 deelbekken DB 

DB 08-05/Sp1_3 Inrichten overstromingsgebied “Reuveld en westelijk deel 12-apostelenbos” 
SVZ 2007 
inrichting overstromingsgebieden 12-apostelenbos en Reuveld in uitvoering 
SVZ feb 2008 
inrichting overstromingsgebieden 12-apostelenbos en Reuveld uitgevoerd 

A16 12-Apostelenbos 
Vossem, Reuveld 

DB 

DB 08-05/Sp1_4 inrichten Vossemvijver als buffer 
SVZ januari 2009 
Het Agentschap voor Natuur en Bos realiseerde een ecologische herinrichting van de Vossemvijver: de oeverbeschoeiingen 
werden vernieuwd en tevens werd een rietzone aangelegd.  

A17 Vossemvijver DB 

DB 08-05/Sp1_5 terugdringen van wateroverlast via uitvoering van diverse projecten 

SVZ 2008: 

Bertem  

- deelstroomgebied Vloedgracht : De ontwerper is bezig met voorontwerp van beide infrastructuurwerken  (vergadering GVE-
college 10 december 2007).  

- in het stroomgebied v/d Redelle (erosiegebied Koeheide) volgende erosiebestrijdende maatregelen : 

aarden dam IC2 met een geschatte berging van 276 m3 (bij run-off 0,3 en regenbui van 26,2 mm2 in een afstroomgebied van 45 
700 m2 en infiltratiebekken IC3 met een geschatte berging van 5963 m3 (bij run-off 0,3 en regenbui van 26,2 mm2 in een 
afstroomgebied van 988 300 m2 (totale geschatte kostprijs = 181 623 BTW incluis). Uuitvoering vermoedelijk in 2009. 

Tervuren: 
- project Keiberg/KMO: lopende via interleuven 

 Tervuren en 
Bertem 

DB 
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code actiefiche titel link BBP 
D/Z 

locatie Niveau 

- project Eikebeek: gepland 

- VVV-project in uitvoering 

DB 08-05/Sp1_6 waterhuishouding omgeving Gasthuisberg 
SVZ 2009 
Aquafin doet het nodige op deze problematiek op te lossen. 

 omg. 
Gasthuisberg 

DB 

DB 08-05/Sp2_1 verdere uitbouw bovengemeentelijke milieuhygiënische infrastructuur 
SVZ 2008 
Bertem: aangesloten bij Riobra op 1/07/2007. Het beheer en aanleg van rioleringen en IBA’s in Bertem worden uitgevoerd door 
Riobra. 

A151, 
A153, 
A154, 
A156 

verschillende 
locaties binnen 
DB 

B 

DB 08-05/Sp2_2 Verbetering van de waterkwaliteit door maatregelen op lokaal niveau  deelbekken B en DB 

DB 08-05/Sp2_3 gemeentelijke rioleringsprojecten Leuven  Leuven DB 

DB 08-05/Sp2_4 gemeentelijke rioleringsprojecten Tervuren 
SVZ 2007 
- RWA-leiding Broekstraat/Tervurenlaan: in uitvoering 
- aanleg gescheiden systeem Hondsbergen/Dorpsstraat: in uitvoering 
SVZ 2008 

- Tervuurseteenweg/Duisburgsesteenweg: in uitvoering 
- Lindeboomstraat/Ortar De Pauwstraat: aanleg gescheiden systeem: gepland (Ontwerpfase 2 en stedenbouwkundige 
vergunning in aanvraag) 
- start aanleg RWZI (Flosstraat): in uitvoering 

- Hertstraat: niet meer voorzien in subsidielijst 
- Plintveld: subsidieaanvraag lopende 
- Coigesteenweg: gepland na werken aan N3 (Leuvensesteenweg) 
- Modernisering Leuvensesteenweg (N3): ontwerpfase 1 ingediend 

 Tervuren DB 

DB 08-05/Sp2_5 gemeentelijke rioleringsprojecten Bertem 
SVZ 2008 
Er wordt gewacht op opstellen uitvoeringsplan door VMM. Deze problematiek zal behandeld worden binnen het uitvoeringsplan. 
Sinds 1/07/2007 aangesloten bij Riobra. Het beheer en aanleg van rioleringen en IBA’s in Bertem worden uitgevoerd door 
Riobra. 

 Bertem DB 

DB 08-05/Sp3_1 afkoppeling parasitaire debieten 
SVZ 2008 
Bertem is sinds 1/07/2007 aangesloten bij Riobra: beheer en aanleg van rioleringen en IBA’s worden uitgevoerd door Riobra. 

 Bertem DB 

DB 08-05/Sp3_2 controle aansluiting op openbare riolering 
SVZ 2008 
Bertem is sinds 1/07/2007 aangesloten bij Riobra: beheer en aanleg van rioleringen en IBA’s worden uitgevoerd door Riobra. 

 Bertem DB 



Waterschap Dijle-Zuid 
Stand van zaken uitvoering deelbekkenbeheerplannen januari 2009 

 11 

code actiefiche titel link BBP 
D/Z 

locatie Niveau 

DB 08-05/Sp4_1 reductie pesticidegebruik 
SVZ 2008: 
Bertem: 
De gemeente heeft op 28 augustus 2007 een selectieve onkruidbestrijdingsmachine aangekocht. 
Dit toestel detecteert aanwezige onkruiden met infrarood-straling en spuit enkel waar er zich een onkruidplantje bevindt 
 
De gemeente heeft bijkomend ook beslist tot aankoop van een veegwagen. Deze veegwagen zal aangekocht worden samen 
met de gemeente Huldenberg en gebruikt worden voor de opruiming van zwerfvuil. Mits de aanschaf van de nodige veegborstels 
zal deze machine ook gebruikt worden om de wegen te vegen waardoor er minder zal dienen gespoten te worden. 
 
Tenslotte gebruikt de gemeente een borstelmachine die tot doel heeft het onkruid dat vanaf de berm over het fiets- of voetpad 
groeit terug te dringen.  Aangezien de borstel vertikaal gemonteerd is, is deze techniek enkel mogelijk op straten waar naast de 
weg ook een berm ligt waarheen het onkruid kan geborsteld worden.  
 
Door het uitvoeren van meerdere veegbeurten en selectieve onkruidbestrijdingen zal de hoeveelheid gebruikte 
bestrijdingsmiddelen en aldus het risico op afspoeling naar het oppervlaktewater sterk gereduceerd kunnen worden. 

 deelbekken B en DB 

DB 08-05/Sp4_2 optimalisatie strooien via koppeling met weersvoorspellingen 
SVZ 2008 
Bertem: maakt reeds gebruik van diensten van Meteowing 

 deelbekken DB 

DB 08-05/Sp5_1 erosiebestrijding in Leuven 
SVZ jan 2009 
Erosiebestrijdingsplan in opmaak: voltooiing voorzien tegen eind 2009.  

 Leuven DB 

DB 08-05/Sp5_2 erosiebestrijdingsplan Bertem 
SVZ 2008 
In 2007 werden er twee projecten opgestart : de Ruwaal en de Koeheide. Voor beide projecten werden er reeds contacten 
gelegd met de betrokken landbouwers en eigenaars. De definitieve subsidieaanvraag voor deze werken werd voor 1 oktober 
2008 ingediend. De werken zullen waarschijnlijk na de zomer van 2009 uitgevoerd worden. Zie hoger sp1_5. 

 Bertem DB 

DB 08-05/Sp5_3 erosiebestrijding in Tervuren 
SVZ 2007: 
- project 'Smisstraat: uitgevoerd  
SVZ 2008: 
- project 'Bredeweg':uitgevoerd 
- project 'Nachtegalenlaan': in voorbereiding (gunningsprocedure) 
- project 'Kongowijk':in voorbereiding (gunningsprocedure) 

 Tervuren DB 

DB 08-05/Sp5_4 Het stimuleren van landbouwers voor het afsluiten van ‘erosie’ met de VLM door het verlenen van een bijkomende subsidie 
SVZ 2007: 
Tervuren: 3 nieuwe overeenkomsten met landbouwers afgesloten 

 Tervuren DB 
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code actiefiche titel link BBP 
D/Z 

locatie Niveau 

SVZ feb 2008: 
Tervuren: overeenkomst met IGO-Leuven afgesloten voor individuele opmaak van erosiebestrijdingsdossiers 
Bertem heeft een eigen subsidiereglement voor teelttechnische maatregelen in gebieden waar de VLM geen vergoeding geeft 
(vnl. buiten agrarisch gebied). 

DB 08-05/Sp5_5 erosiebestrijdingsplan Kortenberg  Kortenberg DB 

DB 08-05/Sp5_6 erosiebestrijdingsplan Oud-Heverlee  O-Heverlee DB 

DB 08-05/Sp5_7 Inrichtingsproject "Plateau van Moorsel" 
SVZ 2008 
Bertem: 
Voervallei maakt deel uit van landinrichtingsproject Plateau van Moorsel (VLM). De gemeente Bertem heeft de Vlaamse 
Landmaatschappij verzocht om de natuurwaarden nabij de Voer mee te betrekken in het inrichtingsproject “Voervallei” waarbij 
ondermeer aandacht dient te worden geschonken aan de restpercelen van de verkaveling De Herk en aan het recreatieve 
aspect van de Voerweg zoals bijvoorbeeld het inplanten van zitbanken. Het RUP Bertem Centrum, waarin ondermeer de 
inrichting van ruimte tussen het gemeenteplein en de verkaveling De Herk werd opgenomen,  werd voorlopig aanvaard door de 
gemeenteraad op 30 september 2008. Het openbaar onderzoek is lopende. 

 Plateau van 
Moorsel 

DB 

DB 08-05/Sp6_1 Waterschap "Dijle-Zuid" 
SVZ 2007: 
vergaderdata stuurgroep waterschap Dijle-Zuid: 31/05/2006, 09/05/2007 
SVZ feb 2008: 
De projectgroep van waterschap Dijle-Zuid komt voor het eerst samen op 13/02/2008 en bereidt de stuurgroepvergadering van 
19/03/2008 voor. 

 Waterschap 
"Dijle-Zuid" 

DB 

DB 08-05/Sp6_2 Onderhoudsplan/onderhoudsmethodologie voor de ruiming van waterlopen 
Bertem: 
De gemeente heeft in 2007 een inventaris van de aanwezige grachten opgesteld waarbij het onkruidbeheer, de aanwezigheid 
van lozingspunten, het jaar van ruiming en de lengte van de grachten is weergegeven (bijlage 2) 

 deelbekken B en DB 

DB 08-05/Sp6_3 project openleggen van de Dijle te Leuven: "De Dijle levend door Leuven" 
SVZ 2008: 
Het concept van het herstel van de open bedding van de Dijle wordt steevast meegenomen bij uitvoering van projecten en 
opmaak van RUP's. 

 Leuven B en DB 

DB 08-05/Sp6_4 Sanering van vismigratieknelpunten A203 deelbekken B en DB 

DB 08-05/Sp6_5 renovatie Robianovijvers 
SVZ 2007: 
- goedkeuring harmonisch park- en groenbeheer-plan voor de Robianovijvers en omgeving 
- gunning van de werken aan de firma Van Raak L bvba uit Ravels 
SVZ feb 2008: 
- uitvoering gepland februari/maart 2008 

 Tervuren DB 

DB 08-05/Sp6_6 Ecologische herwaardering van omgeving Voer op verschillende locaties in Bertem en Tervuren  Tervuren en DB 
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code actiefiche titel link BBP 
D/Z 

locatie Niveau 

SVZ feb 2008: 

Bertem: 

De mogelijkheden inzake de vijver van Leefdaal zullen onderzocht worden in het kader van het landinrichtingsproject Plateau 
van Moorsel (zie hoger). 

De restauratie en inrichting van de pastorij is momenteel bezig. Op dit ogenblik is de afvalarme tuin reeds volledig ingericht. De 
oplevering fase 2 (werken aan hoofdgebouw) gebeurde op 8 augustus 2008. Voor fase 3 en 4 (bijgebouwen en inrichting 
hoofdgebouw) werd een subsidieaanvraag ingediend. Er wordt momenteel gewacht op een beslissing in dit dossier vooraleer de 
werken aanbesteed worden. 

Bertem 

DB 08-05/Sp7_1 Voortzetten subsidiereglement “duurzaam waterbeheer”  Tervuren DB 



Waterschap Dijle-Zuid 
Stand van zaken uitvoering deelbekkenbeheerplannen januari 2009 

 14 

 

OVERZICHT SPECIFIEKE ACTIEFICHES LAAN/IJSSE 
code actie titel link BBP 

D/Z 
locatie Niveau 

DB 08-04/Sp1_1 subsidiereglementen ivm hemelwater 
SVZ 2007 
HULDENBERG : Subsidereglement regenwaterputten & infiltratievoorziening werd aangepast en door de gemeenteraad 
goedgekeurd op 24/09/2006 
SVZ 2008 
Huldenberg: subsidiereglement wordt verder toegepast. 2 aanvragen in 2007, 0 uitgekeerde subsidies 

 DB DB 

DB 08-04/Sp1_2 Buffering, infiltratie en hergebruik van hemelwater door de doelgroepen bevolking, industrie, landbouw en overheid 
SVZ 2007 
Huldenberg: De nieuwbouw school te Huldenberg is voorzien van een groendak. Dit dossier werd ingediend ter subsidiëring 
bij het Vlaams gewest (via SWO) en het provinciebestuur. Aanleg van het groendak is conform de planning (behoudens 
weerverlet!) voorzien juni 2007. 
SVZ 2008 
Huldenberg: groendak werd aangelegd. Definitieve uitbetalingsaanvragen werden ingediend.  

 DB DB 

DB 08-04/Sp1_3 Modelleringsstudie en ecologische inventarisatie van de Ijse 
SVZ 2007 
HULDENBERG : Er wordt verder positief meegewerkt aan het project. Het College van Burgemeester en Schepenen 
keurde onder meer het herleggen van het ijsepad goed (voorjaar 2007) . In deze werkgroep werden ook scenario’s voor het 
saneren van vismigratieknelpunten uitgewerkt 

A7, A184 Diverse locaties in het 
deelbekken van de Ijse 

B en DB 

DB 08-04/Sp1_4 herinrichting Stationsplein Overijse-centrum  Stationsplein Overijse DB 

DB 08-04/Sp1_5 Openleggen IJse en bouw brug  Hoek J.B. Dekeyzerstraat 
met de Gebr. 
Dannieuxstraat te 
Overijse 

DB 

DB 08-04/Sp1_6 afkoppelingsprojecten in Overijse  J.B. Dekeyzerstr en omg 
vijver Mariëndal 

DB 

DB 08-04/Sp1_7 wateroverlast thv O.L.V.-straat en Brainestraat in Vaalbeek (Oud-Heverlee)  Brainestraat-O.L.V.-straat  DB 

DB 08-04/Sp1_8 Afkoppeling, waterberging en vertraagde afvoer in Hoeilaart  diverse locaties in 
Hoeilaart 

DB 

DB 08-04/Sp2_1 verdere uitbouw bovengemeentelijke milieuhygiënische infrastructuur 
SVZ 2007 

A151, 
A166, 

verschillende locaties 
binnen het deelbekken 

B 
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code actie titel link BBP 
D/Z 

locatie Niveau 

HULDENBERG : toetreding tot RIOBRA in 2006. Alle verdere afhandeling van rioleringsdossiers werd aldus overgedragen. A167 

DB 08-04/Sp2_2 Verbetering van de waterkwaliteit door maatregelen op lokaal niveau 
SVZ 2007 
HULDENBERG : subsidies voor IBA’s zullen slechts verleend worden na goedkeuring van de zoneringsplannen. Cf. visie 
hierrond opgenomen in het milieujaarprogramma.  De zoneringsplannen werden ondertussen (april 2007) door het College 
van Burgemeester en Schepenen vastgesteld en overgemaakt aan RioBra en VMM ter verificatie. Wordt gevolgd door een 
openbaar onderzoek en een definitieve vaststelling in de loop van 2007. 
SVZ 2008 
Huldenberg: zoneringsplan voor de gemeente werd door de gemeenteraad vastgesteld in 2007. De bevestiging door de 
Vlaamse Regering en publicatie in het staatsblad wordt afgewacht.  
Gelet op het besluit van Riobra zelf in te staan voor de aanleg van IBA’s is bijkomende subsidiëring niet opportuun.  

 volledig deelbekken B en DB 

DB 08-04/Sp2_3 aanleg riolering in Huldenberg 
SVZ 2007 
HULDENBERG toegetreden tot Riobra ! 

 verschillende locaties in 
Huldenberg 

DB 

DB 08-04/Sp2_4 KWZI Kaneelveld Huldenberg 
SVZ 2007 
Huldenberg: fase 2 van de studie werd eveneens afgerond. De studie werd overgemaakt aan RIOBRA (momenteel 
bevoegd). Er werd besloten deze probleemsituatie in een ruimer kader trachten te saneren. Uitvoering alvast niet voorzien 
in 2007. 
SVZ 2008 
Huldenberg: Wordt wschl opgelost via persleiding naar begin Tommestraat. GIP-fiche ingediend door RIOBRA bij de VMM. 

 Kaneelveld Huldenberg DB 

DB 08-04/Sp2_5 Riool- en wegeniswerken in de Veeweide  Veeweide te Tervuren DB 

DB 08-04/Sp2_6 aanleg gescheiden rioleringsstelsels Overijse  divere locaties in Overijse DB 

DB 08-04/Sp2_7 afvalwaterlozingen in Zilverbeek en Meer van Genval  Overijse, zuiv.gebied 
Rosières 

DB,B,SG 

DB 08-04/Sp2_8 sanering lozing Vuurmolen + hergebruik/buffering/vertraagde afvoer hemelwater  Vuurmolen te Overijse DB 

DB 08-04/Sp2_9 aanpassing overstort Aquafin IJse   Jozef Cumpsstr/Frans 
Verbeekstr 

DB 

DB 08-04/Sp2_10 rioleringsproject "Steenweg Brussel" Hoeilaart  gemeente Hoeilaart DB 

DB 08-04/Sp2_11 Sanering wijk Paardewater   gemeente Hoeilaart DB 

DB 08-04/Sp2_12 Monitoring van de oppervlaktewaterkwaliteit van de waterlopen in de gemeente Huldenberg met bekendmaking van de 
resultaten naar de bevolking toe om de twee jaar 
SVZ 2007 
Huldenberg: In 2006 werd opnieuw een monitoring uitgevoerd. De gegevens werden echter slechts eind januari 207 
ontvangen waardoor bekendmaking niet meer opportuun werd. In 2007 is er geen monitoring gepland. 
SVZ 2008 

 gemeente Huldenberg DB 
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code actie titel link BBP 
D/Z 

locatie Niveau 

Huldenberg: de monitoring van de oppervlaktewaterkwaliteit wordt ter discussie gesteld in 2008. 

DB 08-04/Sp3_1 afkoppeling vijver van riolering thv Kleinstraat in St.-Joris-Weert  Kleinstraat te St.-J-Weert 
(O-H) 

DB 

DB 08-04/Sp4_1 optimalisatie strooien via koppeling met weersvoorspellingen 
SVZ 2007 
Huldenberg: Deze actie i.s.m. het VIS is niet uitgevoerd 
SVZ 2008 
Huldenberg: Meteoservice is raadpleegbaar voor de diensten van het gemeentebestuur.  

 volledig deelbekken DB 

DB 08-04/Sp4_2 reductie pesticidegebruik 
SVZ 2007 
Huldenberg: De gemeente werkt al sinds 1998 aan een reductieprogramma inzake pesticiden. Hierdoor zijn alle 
milieubelastende producten verbannen en heerst er momenteel een quasi nulgebruik. Het pesticidengebruik wordt dmv van 
een jaarlijkse inventaris aan de Vlaamse Gemeenschap gecommuniceerd 
SVZ 2008 
Huldenberg: De reductie van pesticiden wordt verder gezet. Er worden geen milieubelastende producten meer gebruikt. 
Jaarlijkse inventaris wordt aan de Vlaamse Gemeenschap gecommuniceerd.  

 gemeente Huldenberg DB 

DB 08-04/Sp5_1 erosiebestrijding in Huldenberg 
SVZ 2007 
Huldenberg: de princiepsaanvraag voor de opmaak van een gemeentelijk erosiebestrijdingsplan werd reeds ingediend in 
2006 en werd goedgekeurd door de Afdeling Bodembeheer (voorheen Afdeling Land). Momenteel is de procedure lopende 
voor de aanstelling van een studiebureau voor de opmaak van een dergelijk gemeentelijk erosiebestrijdingsplan. De 
goedgekeurde planoppervlakte bedraagt 3626 ha. Er werd tevens voorzien in grensoverschrijdende aanpak (o.a Kausdelle 
ism gemeente Overijse) 
SVZ 2008 
Huldenberg: EBP is in opmaak in 2008. Soresma werd belast met de uitvoering van de studie 

 gemeente Huldenberg DB 

DB 08-04/Sp5_2 erosiebestrijding in Oud-Heverlee  gemeente Oud-Heverlee DB 

DB 08-04/Sp5_3 erosiebestrijding in Tervuren  gemeente Tervuren DB 

DB 08-04/Sp5_4 Het stimuleren van landbouwers voor het afsluiten van ‘erosie’ met de VLM door het verlenen van een bijkomende subsidie 
SVZ 2007 
HULDENBERG : De gemeente ondertekende reeds eerder de 30% supplementenregeling met de VLM. In 2007 werd de 
begrotingsruimte hiervoor vergroot (n.a.v. de ramingen). 
SVZ 2008 
Huldenberg: verderzetting van de supplementenregeling 

 gemeente Tervuren DB 

DB 08-04/Sp5_5 erosiebestrijding in Hoeilaart A138,A13
9 

gemeente Hoeilaart B en DB 

DB 08-04/Sp5_6 erosiebestrijding in Overijse  gemeente Overijse DB B SG 
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code actie titel link BBP 
D/Z 

locatie Niveau 

DB 08-04/Sp6_1 Waterschap "Dijle-Zuid" 
SVZ 2007: 
vergaderdata stuurgroep waterschap Dijle-Zuid: 31/05/2006, 09/05/2007 
SVZ jan 2008: 
De projectgroep van waterschap Dijle-Zuid komt voor het eerst samen op 13/02/2008 en bereidt de stuurgroepvergadering 
van 19/03/2008 voor. 

 Waterschap "Dijle-Zuid" DB 

DB 08-04/Sp6_2 Onderhoudsplan/onderhoudsmethodologie voor de ruiming van waterlopen 
SVZ 2007 
Huldenberg: De gemeente Huldenberg gaat in 2007 over tot een beperkte studie m.b.t. het ruimen van waterlopen. In 2006 
werd reeds beslist mee in te stappen in de gezamelijke aanbesteding voor het ruimen van beken en waterlopen i.s.m. de 
intergemeentelijke Milieudienst van Interleuven 
SVZ 2008 
Huldenberg: Via de gezamelijke aanbesteding van Interleuven werden op de jaarwisseling 2007-2008 enkele beken 
geruimd. Eén tracé slibruiming, één kruidruiming. Een derde tracé (met afvoer van slib) is voorzien in de loop van 2008.  

A138, 
A139 

volledig deelbekken B en DB 

DB 08-04/Sp6_3  Sanering van vismigratieknelpunten 
SVZ 2007 HULDENBERG : Zie hoger 

A199-
A202 

volledig deelbekken B en DB 

DB 08-04/Sp6_4 heraanleg open bedding Ruisseau de Prés Maillard A36 Overijse DB 

DB 08-04/Sp6_5 heraanleg open bedding Leibeek 2.180 A36 Overijse DB 

DB 08-04/Sp6_6 saneringswerken Zilverbeek  Overijse DB 

DB 08-04/Sp6_7 Verbetering ecologie in deelbekken Laan/Ijse 
SVZ 2007 
HULDENBERG : Het College ondersteund deze actie positief. Reeds eerder werd een standpuntennota aan de afdeling 
water overgemaakt ten behoeve van de opmaak van het bestek voor uitvoering. Voorjaar 2007 werd het alternatief tracé 
voor het Ijsepad ter hoogte van het Margijsbos goedgekeurd. 
SVZ 2008 Huldenberg: verderzetting 

 diverse gemeenten DB 

DB 08-04/Sp7_1 Voortzetten subsidiereglement “duurzaam waterbeheer”  gemeente Tervuren DB 

 



 

Bijlage 7: overzicht acties deelbekkenbeheerplan 

waterschap Vrouwvliet 



DB 08-10_01 Vrouwvliet 
Verbeteren vd waterkwaliteit in bovenloop Vrouwvliet en zijlopen 

(Raambeek/Pandhoeveloop/Peuterstraatloop/Rogaardebeek)
Begijnendijk Begijnendijk geen evolutie Stil

DB 08-10_02 Vrouwvliet 
Voorzien van extra buffering langs bovenloop vd Vrouwvliet zodat een 

aantal problemen langs de Mechelbaan worden opgelost
prov. Vl. Brabant Aquafin Begijnendijk geen evolutie Stil

DB 08-10_03
Vrouwvliet en 

Merenbeek

Verder behoud en herstel vd winterbedding vd Vrouwvliet (thv 

Begijnendijkbos) + inrichting vd Meren als overstromingsgebied
Heist-op-den-Berg VMM prov. Vl. Brabant

enkel opmetingen en modellering kunnen uitwijzen waar ruimigen en/of buffering 

een significante verbetering aan het watersysteem kunnen teweegbrengen
Stil

DB 08-10_04 Vrouwvliet Extra berging langs de Vrouwvliet thv Grote Bollostraat Tremelo Tremelo
berging is opgenomen in Aquafinproject: ontdubbelen riolering met voor 

regenwater een overstort op de Raambeek
Afhankelijk

DB 08-10_05 Vrouwvliet Extra berging tussen Schrieksebaan en Bakestraat Bonheiden
Aquafin, 

VMM
provincie Antwerpen geen evolutie Stil

DB 08-10_06 Vrouwvliet / Elstloop
Maatregelen waterbeheersing langs Elstloop en omgeving (Broekstraat 

en Huurstraat) 
VMM Bonheiden geen evolutie Stil

DB 08-10_07 Vrouwvliet Inbuizing onder de Muizensteenweg Bonheiden Aquafin Mechelen nog geen actie ondernomen Stil

DB 08-10_08 Vrouwvliet Aanleg van een KWZI voor park Tremeland Tremelo Tremelo gn actie ondernomen, zone is voorzien als 'te rioleren' Stil

DB 08-10_09 Vrouwvliet 
Stapstenen voor natuurverbinding langs de bovenloop van de 

Vrouwvliet
Begijnendijk Begijnendijk geen evolutie Stil

DB 08-10_10 Peuterstraatbeek Afkoppelen van het afvalwater in natuurgebied Papedel Begijnendijk Begijnendijk geen evolutie Stil

DB 08-10_11 Rogaardenbeek Voorzien van extra berging thv de Rogaarden Begijnendijk Begijnendijk geen evolutie Stil

DB 08-10_12 Vrouwvliet
Natuurverbindingszones van het oude stort, het stadspark en het 

militair domein
Sint-Katelijne-Waver Mechelen

in het verleden werd door de stad een landschapsontwerp opgesteld voor een deel 

van de Vrouwvlietvallei. Op basis van dit ontwerp werd dan een RUP gemaakt voor 

een nieuw woongebied in  de omgeving Boerenkrijgstraat. In dit RUP werd 

bijzondere aandacht besteed aan duurzaamheid en natuurlijkheid. Nu wordt 

gewerkt aan een ontwerp voor de inrichting openbaar domein met respect voor de 

eerder vermelde principes. Verder geen bijzondere initiatieven.

Lopende

DB 08-10_13 Grote Loop Optimalisatie van de waterhuishouding rond de Groote Loop prov. Vl. Brabant Aquafin Tremelo
gn actie ondernomen; hoger gelegen lozingspunten zijn opgenomen in 

Aquafindossier
Stil

DB 08-10_14
Schransloop- 

Weutjensloop
Aanpakken inbuizing gracht nabij de Schransloop Heist-op-den-Berg provincie Antwerpen geen evolutie Stil

DB 08-10_15 Herwaarderen grachtenstelsel Keerbergen Keerbergen Keerbergen
slibanalyses zijn uitgevoerd, slibruimingsplan is opgesteld. Eerste ruimingen zijn 

gepland voor januari
Lopende

DB 08-10_16 Beek Inrichting van een bergingszone langs de Beek Heist-op-den-Berg Heist-op-den-Berg geen evolutie Stil

DB 08-10_17 Beversluisbeek Voorzien van extra buffering langs de Beversluisbeek prov. Vl. Brabant provincie Antwerpen geen evolutie Stil

DB 08-10_18 Beversluisbeek Aansluiting van de Pastoor Mellaertsstraat op de riolering Heist-op-den-Berg Heist-op-den-Berg geen evolutie Stil

DB 08-10_19 Sluisbeek Afkoppelen en openmaken van gracht richting Sluisbeek Heist-op-den-Berg Heist-op-den-Berg geen evolutie Stil

DB 08-10_20
Krekelbeek / 

Wolzakkenleibeek

Inrichting samenvloeiing Wolzakkenbeek, Kleine Beek en 

Valkenlarenbeek
Heist-op-den-Berg ANB provincie Antwerpen geen evolutie Stil

Ontwerp bijdrage bekkenvoortgangsrapport 2008 - BEKKEN DIJLE-ZENNE - stand van zaken acties 

deelbekkenbeheerplannen

WATERSCHAP VROUWVLIET

Nr actie Waterloop
Technische 

aanpassingen
korte omschrijving van de actie Betrokken actoren SVZ2SVZinitiatiefnemer(s)



Nr actie Waterloop
Technische 

aanpassingen
korte omschrijving van de actie Betrokken actoren SVZ2SVZinitiatiefnemer(s)

DB 08-10_21 Wolzakkenleibeek Berging en waterhuishouding Wolzakkenleibeek Putte provincie Antwerpen
prup lopende, verwacht op Provincieraad 2009, goedkeuring minister 2010, 

uitvoering 2011
Lopende

DB 08-10_22 Reehagenbeek Kleinere overstromingsgebieden bovenloop Reehagenbeek Putte Putte geen acties ondernomen, wel prioriteit in nieuw mbp In voorbereiding

DB 08-10_23 Reehagenbeek Berging en natuurontwikkeling langs de Reehagenbeek Bonheiden Putte provincie Antwerpen wordt bekeken In voorbereiding

DB 08-10_24 Tuinstraatloop Voorzien van berging voor KMO-zone Putte Putte geen acties ondernomen, wel prioriteit in nieuw mbp In voorbereiding

DB 08-10_25 Spoelbeek Waterhuishouding en waterberging langs de Spoelbeek Aquafin Putte geen acties ondernomen, wel prioriteit in nieuw mbp In voorbereiding

DB 08-10_26 Platte Beek
Verdere natuurontwikkeling en bescherming van de vallei van de Platte 

Beek
Bonheiden provincie Antwerpen geen evolutie Stil

DB 08-10_27 Bruinbeek Berging en natuurontwikkeling langs de bovenloop van de Bruinbeek  Sint-Katelijne-Waver

de inventarisatie van alle waterlopen 3de categorie wordt voor de zomer 2008 

gegund. Na uitvoering van de inventarisatie zal de gemeente kunnen overgaan tot 

de opmaak van een integraal waterbeheersplan

In voorbereiding

DB 08-10_28 Bruinbeek Hermeandering Bruinbeek Putte provincie Antwerpen studie loopt, laatste LWO gepland Studie

DB 08-10_29 Bruinbeek Waterbeheersing en natuurontwikkeling thv Peultebossen Sint-Katelijne-Waver provincie Antwerpen studie loopt, laatste LWO gepland Studie

DB 08-10_30 Molenhoekbeek Wateroverlast bovenloop Molenhoekbeek Putte Putte geen acties ondernomen, wel prioriteit in nieuw mbp In voorbereiding

DB 08-10_31 Waversebeek Oplossen wateroverlast langs Waversebeek thv Mechelbaan Putte provincie Antwerpen rooster wordt propergehouden, studie lopende (zie ook DB 08-10_29) Studie

DB 08-10_32 Begijnebeek Berging langs de Begijnebeek Bonheiden provincie Antwerpen afhankelijk van werken ring Afhankelijk

DB 08-10_33 Grootheikenloop Wateroverlast en berging langs de Grootheikenloop Sint-Katelijne-Waver Sint-Katelijne-Waver geen evolutie Stil

DB 08-10_34 Maanhoevebeek Wateroverlast en overstorten op de loop van de Maanhoevebeek Sint-Katelijne-Waver Sint-Katelijne-Waver

in de inrichtingsstudie van het woonuitbreidingsgebied Maanhoevevelden is 

voorzien: aanleggen van een bekken aan de instroom van het gebied, aanleggen 

meandering waterloop, plaatselijke opvang en vertraagde afvoer regenwater

Lopende

DB 08-10_35 Minsebeek Retentie langs de bovenloop van de Minsebeek Heist-op-den-Berg Heist-op-den-Berg geen evolutie Stil

DB 08-10_36 Fortloop/Otterbeek Benedenloop van de Otterbeek langs de ring van Mechelen Mechelen ANB provincie Antwerpen geen evolutie Stil




